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Z diplomskim delom želimo prikazati in predstaviti možnost vplivanja na pripravo in planiranje 
projekta ter na spremembe pri izvajanju gradbenih projektov. Za primer smo izbrali že izveden 
gradbeni objekt prenove in dozidave hotelskega objekta »Palace hotela« v Portorožu. 
 
Najprej je izvedena analiza projekta in na tej podlagi pripravljen model organiziranosti za izvedbo faze 
priprav in planiranja projektov izgradnje in prenove objektov. Z modelom organiziranosti smo 
ugotovili, da bi bilo mogoče prenovo objekta izvesti uspešnejše ter s tem preprečiti nastanek nekaterih 
večjih sprememb, ki so predstavljene tudi v nalogi. 
 
Pri tem je bilo treba preučiti teoretična izhodišča za obvladovanje sprememb in jih v nalogi ustrezno 
predstaviti. S preučenim teoretičnim modelom za obvladovanje sprememb so v nalogi podane presoje 
izvedenih postopkov, ki so bili izpeljani za izvedbo nastalih sprememb.  
 
Na podlagi analize izvedenih postopkov so predstavljeni tudi ukrepi in izboljšave, ki bi lahko 
pripomogli k učinkovitejši izpeljavi posamezne spremembe projekta. Z uporabo izdelanega modela za 
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The thesis we want to show and demonstrate the possibility of influencing the preparation and 
planning of the project and changes in the implementation of construction projects.  
 
In the thesis we chose the example of the project of the construction works and renovation and 
enlargement works of the hotel building "Palace Hotel" in Portorož. 
 
First of all it is made, an analysis of the project and on this basis, it is made a model of organization 
for the implementation phase of preparation and planning projects for the construction and renovation 
of facilities. With the model of organization, we determined that it would be possible to carry out 
successful renovation of the facility and thereby prevent the occurrence of some major changes, which 
are also presented in this thesis. 
 
In the next step, it is necessary to examine the theoretical foundations for the management of change 
control and present them. With the examination of the theoretical model for managing changes 
control, in the thesis, we give the opinions on the conducted performed procedures, which have been 
taken to carry out the changes. 
 
Based on the analysis procedures carried out are presented as measures and improvements that could 
contribute to the effective implementation of individual project changes. Using a model for monitoring 
change control in the construction phase of the facility could contribute to the successful achievement 
of goals of the entire project. 
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1.0 UVOD 
»Projekt je temeljni pojem, s katerim so v vsakdanjem življenju povezane aktivnosti, ki jih mora 
človek izpeljati za uresničitev svojih ciljev že med šolanjem, kasneje pri opravljanju svojih delovnih 
obveznosti, pa tudi pri izrabi svojega prostega časa« (Hauc, 2007). Spoznati je treba teoretične 
podlage za načrtovanje, izvedbo in nadzor projektov, postopke za kasnejšo presojo izvedenih 
projektov z vidika kakovosti ter revizijo vseh parametrov, kar potrebuje vsak projektni vodja in kar 
zahteva vsak investitor. 
 
1.1 Namen in cilj naloge 
Namen diplomske naloge je prikazati učinkovitost projektnega vodenja z vidika ustrezne priprave 
projekta in obvladovanja sprememb pri izvajanju gradbenega projekta. V nalogi obravnavamo projekt 
prenove in dozidave starega Palace hotela v Portorožu (v nadaljevanju Palace hotel). Na projektu sem 
sodeloval v projektni skupini, ki je bila zadolžena za izvedbo izgradnje in prenove Palace hotela. V 
skupini, ki je izvajala nadzor nad gradnjo, sem bil kot strokovni sodelavec na področju gradbeno-
obrtniških del zadolžen za nadzor nad obračuni del, urejanje celotne projektne dokumentacije, 
spremljanje gradnje in prisostvovanje na operativnih sestankih. 
 
Naloga je zasnovana tako, da v prvem delu predstavljamo povzetek projekta s predstavitvijo faz 
priprave in planiranja projekta, od idejne zasnove do gradnje objekta s predstavitvijo modela 
organizacije za izvedbo faz priprave in planiranja projekta. 
 
V drugem delu naloge se bomo osredotočili na posamezne spremembe, ki so nastale med gradnjo, za 
katere menimo, da so ključno vplivale na potek projekta. Na osnovi analize primerov bomo predlagali 
metodologijo za celovito obvladovanje in izvajanje nadzora sprememb v fazi gradnje. 
 
Dobra priprava projektnega plana je ključna za uspešno izvedbo posameznega projekta. Projektni plan 
je sestav različnih dokumentov: razvoj poslovnega primera, plan obsega, terminski plan, plan stroškov, 
obvladovanja tveganj, kakovosti, nabav, komuniciranja in plan organizacije. Prav pri slednjem so bile 
na projektu Palace hotel ugotovljene določene pomanjkljivosti. Zaradi teh pomanjkljivosti bo v nalogi 
predstavljen model organizacije »Model organizacije za izvedbo faz priprave in planiranja projekta za 
izgradnjo objekta«. Z modelom želimo prikazati, kako učinkovito izvesti aktivnosti v fazi priprave in 
planiranja projekta. 
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V praksi kljub ustreznemu načrtovanju projektov občasno pride do potrebe po izvedbi sprememb 
projekta. Takšne spremembe so lahko posledica morebitnih pomanjkljivosti pri pripravi in planiranju 
projektnih aktivnosti ali zahtev investitorjev za izvedbo sprememb. Spremembe projekta lahko 
nastanejo tudi kot pobuda različnih strok, da bi dosegli določene pozitivne učinke z vidika znižanja 
stroškov, skrajšanja časa izvajanja projekta in izboljšanja funkcionalnosti posameznih delov projekta. 
 
Pogostost nastajanja sprememb pri projektu predstavlja očitni vzrok za razvoj teoretičnih modelov za 
učinkovito obvladovanje sprememb. V nalogi so predstavljeni postopki, metodologija in potrebna 
sredstva za celovit nadzor sprememb kot pomemben segment projektnega vodenja. To je tudi vzrok, 
da se bomo v nalogi osredotočili na spremembe, ki so nastale med gradnjo, in sicer z analizo 
utemeljenosti novonastalih sprememb ter njihovih posledic na potek projekta. 
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2.0 PROJEKTI IN GRADBENI PROJEKTI 
2.1 Projekt 
Pojem »projekt« ima v vsakdanjem življenju več pomenov. Projekti se pojavljajo na vseh področjih 
človekovega udejstvovanja in z njimi se dosegajo cilji, ki so zastavljeni v korist človeštva. 
 
Pojem »projekt« je v različnih literaturah definiran različno. Ameriški inštitut za projektni 
management PMI – Project Management Institute opredeljuje projekt glede na obliko dela v podjetjih. 
Podjetja lahko izvajajo delo v obliki industrijske proizvodnje ali v obliki posameznih projektov. Ti dve 
obliki dela pa se lahko tudi prekrivata, saj imata kar nekaj skupnih značilnosti: 
• izvajajo ju ljudje, 
• omejeni sta z razpoložljivimi viri in 
• vsebujeta planiranje, izvedbo in kontrolo (PMBK, 2004).  
 
Gradbeni projekti in industrijska proizvodnja se razlikujejo v tem, da je slednja trajajoča in 
ponavljajoča, gradbeni projekti pa so začasni in edinstveni. Namen gradbenega projekta je, da se z 
njim doseže zastavljen cilj in se s tem projekt zaključi (PMBK, 2004).  
 
Projekt ima naslednje značilnosti: 
• »Ciljna usmerjenost – razlika med projektnimi cilji in cilji podjetja je časovna omejitev. Z 
dokončanjem projekta, s čimer so doseženi cilji projekta, se proces konča. 
• Časovna določenost – značilnost, ki jo lahko zasledimo v vseh definicijah projekta in je 
nedvomno eden od osnovnih elementov za opredelitev projekta. 
• Enkratnost – značilnost, ki je ne smemo povezovati s posameznimi projektnimi aktivnostmi, 
temveč s celotnim projektom in njegovim izvajanjem, ki vedno poteka pod vplivom različnih 
dejavnikov. 
• Novost – značilnost, ki je povezana z določenimi projekti. 
• Kompleksnost – je značilnost, ki jo zelo težko natančno opredelimo in je bolj subjektivna 
zaznava ter manj objektivno merilo. 
• Projektni finančni proračun – projekti velikokrat nimajo neposredno določenega proračuna. 
Organizacijski projekti so primer, ko sredstva niso eksplicitno navedena. Vendar lahko za vsak 
projekt ugotovimo njegove stroške in proračun, vključno z organizacijskimi projekti. 
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• Pravna in organizacijska pripadnost – značilnost, ki vključuje osnovne elemente projektnega 
načina dela« (Hauc, 2007, str. 29). 
 
2.2 Gradbeni projekt 
Gradbeni projekt je sestav različnih vrst nalog, ki jih je potrebno izvesti z namenom, da 
naročnik/investitor doseže zastavljen cilj-izgradnje objekta. Rezultat gradbenega projekta so lahko 
dimenzijsko manjši ali večji objekti ali inženirski objekt, ki so v svoji zasnovi podobni vendar v 
končni obliki edinstveni izdelki. 
 
2.2.1 Glavne značilnosti gradbenih projektov 
Med glavne značilnosti gradbenih projektov štejemo omejen čas, višina stroškov, obseg del, kakovost 
izvedenih del in vrstni red izvajanja aktivnosti. Pri gradnji objektov gre za proces del, pri katerih so 
določene aktivnosti edinstvene in zahtevajo interdisciplinaren pristop posameznih strokovnjakov. V 
današnjem času se obseg del pri gradnji objektov povečuje na račun konkurenčnosti, zahteve po boljši 
kvaliteti in edinstvenosti končnega izdelka .  
 
Gradbeni projekti imajo svoje značilnosti, med katerimi štejemo naslednje: 
 
• »Cilj je vnaprej določen. 
• Rok za izpolnitev naloge je določen. 
• Vložek, cena in finančna sredstva so omejena. 
• Sezonsko delo in delo na prostem. 
• Sestavljenost procesov. 
• Zahtevna koordinacija. 
• Proces odločanja je zapleten. 
• Visoka stopnja tveganja. 
• Enkratnost projekta«(Nikič, 1998, str 15). 
2.2.2 Določanje ciljev gradbenega projekta 
Gradbeni projekti so ciljno naravnani, saj z njimi želimo doseči določen cilj kar je pomembno za 
uspešnost projekta. Cilji gradbenega projekta morajo biti definirani še preden se lotimo projekta. V 
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kolikor cilja ali ciljev ne definiramo na samem začetku težje se jih opredeli v kasnejši fazi projekta. 
Določanje cilja/ciljev je zelo pomemben del vsakega projekta, ker z njim/i poskušamo opravičiti 
izvedbo projekta. 
 
»S projektom dosežemo cilj, ki si ga zastavimo pred njegovo pripravo zagona in izvajanjem. Osnovna 
značilnost cilja je, da ga najpogosteje povezujemo s časom, v katerem naj bi ga dosegli. V nasprotnem 
je to le želja, ne pa konkreten in planiran rezultat, kar cilj dejansko je« (Hauc, 2007, str. 31). 
 
Cilji projekta morajo biti jasni vsem udeležencem na projektu. V kolikor ti niso, lahko privede do 
nerazumevanja med člani na projektu in sprememb pri izvedbi projekta (Stare, 2010).  
 
Za gradbene projekte je najbolj smiselno opredeliti skupino ciljev projekta skozi tri količine. To so: 
‐ stroški, 
‐ čas (rok) in 
‐ tehnične karakteristike/kakovost objekta. 
Osnovni cilj gradbenega projekta je torej ta, da se izvede v najkrajšem mogočem času, z nizkimi 
stroški ter z ustrezno (maksimalno) kakovostjo, kot je prikazano na sliki 1. To je tudi pogoj za 
doseganje večje konkurenčnosti na trgu (Baker, 1986). 
 
 
Slika 1: Cilj gradbenega projekta (Baker, 1986, str. 206) 
 
3.0 INVESTICIJSKI PROJEKT 
Kaj je investicijski projekt? Investicija je v slovarju knjižnega jezika definirana kot »uporaba denarja 
za povečanje premoženja, naložba«, projekt pa »kar določa, kaj se misli narediti in kako naj se to 
uresniči, načrt«. Torej povedano s poslovnega stališča je »investicijski projekt skupek vseh aktivnosti 
v okviru neke investicije, pri katerem se uporabljajo omejeni viri za pridobivanje koristi (Ur. l. RS, 
št. 60/06 in 54/10 in 27/16, 2. člen). Sprejemanje odločitev o investiciji predstavlja za podjetja 
najpomembnejše in najtežje dejanje v času svojega poslovanja. »Načrtovanje investicijskih projektov 
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predstavlja kreativen način razmišljanja in sprejemanja investicijskih odločitev. Vključuje pripravo, 
oceno, izvedbo in poslovanje investicijskega projekta« (Kramar, 2016.) 
 
3.1 Projektne aktivnosti gradbenega projekta 
Pri gradbenih projektih izdelamo najprej projektno dokumentacijo in šele nato investicijsko.  
 
Investicijske projekte se pripravlja tako v javnem sektorju kot v zasebnem. Pripravljajo se v skladu z 
»Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 
javnih financ« (Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016). Vsak naročnik oziroma vsak dosledni 
naročnik mora, preden se odloči za projekt, izdelati in predstaviti vizijo in namen investicijskega 
projekta. Pri tem mora naročnik za optimalno odločitev o izvedbi projekta natančno pripraviti 
investicijsko dokumentacijo, ki je sestavljena iz: 
• projektne naloge, 
• pred investicijske študije in 
• investicijskega programa. 
 
3.2 Projektna naloga ali predlog projekta 
Projektna naloga ali predlog projekta je naloga, s katero naročnik svoje želje, vizijo in namen projekta 
skupaj s strokovnjaki na posameznih področjih projekta in pod vodenjem projektnega vodstva 
konkretizira idejo za izvedbo investicijskega projekta. Gre za urejeni izbor želja, zahtev, podatkov in 
slikovnega gradiva, ki se uporabljajo za pripravo izvedbe nameravanega projekta. Izdelano projektno 
nalogo potrdi naročnik, kar pomeni za projektno vodstvo začetek faze zasnove investicijskega 
projekta. 
 
3.3 Pred-investicijska zasnova gradbenega projekta 
»V pred-investicijski zasnovi so obravnavane vse variante, za katere je verjetno, da bi ekonomsko, 
finančno, časovno in tehnično-tehnološko sprejemljivo izpolnile cilje, zapisane v projektni nalogi in so 
predstavljene s projekcijami alternative z investicijo, projekcijami za minimalno oz. alternativo brez 
investicije« (Istenič, 2010, str. 19).  
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Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 54/10 in27/16) v 12. členu odreja, da obvezna vsebina predinvesticijske 
zasnove vključuje: 
1. Uvodno pojasnilo s povzetkom, osnovne podatke o investitorju ter navedbo ciljev oziroma 
strategije. 
2. Analizo stanja s prikazom obstoječih in predvidenih potreb po investiciji (projekcije 
povpraševanja) ter usklajenosti investicijskega projekta z državno strategijo razvoja Slovenije, 
usmeritvami Skupnosti, prostorskimi akti ter drugimi dolgoročnimi razvojnimi programi in 
usmeritvami, upoštevaje tudi medsebojno usklajenost področnih politik (energetika, promet in 
druge). 
3. Analizo tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v okviru 
javne službe oziroma s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov in/ali storitev. 
4. Analizo variant z oceno investicijskih stroškov in koristi ter izračuni učinkovitosti za ekonomsko 
dobo investicije. 
5. Analizo vplivov z opisom pomembnejših vplivov investicije z vidika okoljske sprejemljivosti 
(vplivov na okolje ob upoštevanju izvajanja načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar 
je primerno), zagotavljanja učinkovite rabe prostora in skladnega regionalnega razvoja ter 
trajnostnega razvoja družbe. 
6. Analizo zaposlenih po posameznih variantah ter vpliva na zaposlovanje z vidika ekonomske in 
socialne strukture družbe. 
7. Okvirni časovni načrt izvedbe investicije z dinamiko investiranja po variantah. 
8. Okvirno finančno konstrukcijo posameznih variant z obvezno analizo o smiselnosti vključitve 
javno-zasebnega partnerstva. 
9. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja 
vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik relativne 
koristnosti) posameznih variant ter opis tistih stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z 
denarjem. 
10. Analizo tveganja in analizo občutljivosti za vsako varianto. 
11. Opis meril in uteži za izbiro optimalne variante. 
12. Primerjavo variant s predlogom in utemeljitvijo izbire optimalne variante. 
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3.4 Investicijski program 
Investicijski program je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za 
investicijsko odločitev ter obravnava podrobno razčlenjeno optimalno varianto, ki temelji na naslednji 
dokumentaciji: 
- najmanj idejnem projektu po zakonu, ki ureja graditev objektov oziroma drugi idejni rešitvi kot 
tehnični, tehnološki ali drugi podlagi za pripravo investicijskega programa, ki mora vsebovati vse 
potrebne prvine in ugotovitve za čim realnejšo oceno vrednosti in izvedljivosti investicije; 
- prostorskih aktih v primerih prostorskih ureditvenih pogojev (z opredeljenimi zahtevami za 
investicije, ki se nanašajo na optimalno varianto); 
- tehnično-tehnološkem projektu s specifikacijo opreme; 
- geoloških, geomehanskih, seizmoloških, vodnogospodarskih, ekoloških in drugih raziskavah ter 
analizah; 
- dokazljivih virih financiranja. (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16, 13. člen) 
Nadalje uredba v istem členu določa obvezno vsebino investicijskega programa, ki vključuje: 
1. Uvodno pojasnilo s predstavitvijo investitorja in izdelovalcev investicijskega programa, namena 
in ciljev investicijskega projekta ter povzetkom iz dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta oziroma predinvesticijske zasnove s pojasnili poteka aktivnosti in morebitnih sprememb 
(do priprave investicijskega programa). 
2. Povzetek investicijskega programa, ki vsebuje najmanj: 
- cilje investicije (v obliki fizičnih in finančnih kazalnikov, potrebnih za spremljanje njihovega 
uresničevanja), 
- spisek strokovnih podlag, 
- kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante, 
- navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge 
dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta, 
- predvideno organizacijo in druge potrebne prvine za izvedbo in spremljanje učinkov 
investicije, če ni posebej izdelana študija izvedbe investicije, 
- prikaz ocenjene vrednosti investicije ter predvidene finančne konstrukcije z izračunanim 
deležem sofinanciranja investicije s sredstvi proračuna Republike Slovenije, 
- zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta. 
3. Osnovne podatke o investitorju, izdelovalcih investicijske dokumentacije in prihodnjem 
upravljavcu z žigi in podpisi odgovornih oseb. 
4. Analizo obstoječega stanja s prikazom potreb, ki jih bo zadovoljevala investicija, ter usklajenosti 
investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi 
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dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij 
posameznih področij in dejavnosti. 
5. Analizo tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v okviru 
javne službe oziroma s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov in/ali storitev. 
6. Tehnično-tehnološki del (opredelitev investicijskega projekta na podlagi normativov in 
materialnih bilanc). 
7. Analizo zaposlenih za alternativo “z” investicijo glede na alternativo “brez” investicije in/ali 
minimalno alternativo. 
8. Oceno vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah, ločeno za upravičene in preostale stroške, z 
navedbo osnov in izhodišč za oceno. 
9. Analizo lokacije, ki vsebuje tudi imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so objavljeni. 
10. Analizo vplivov investicijskega projekta na okolje ter oceno stroškov za odpravo negativnih 
vplivov z upoštevanjem načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno. 
11. Časovni načrt izvedbe investicije s popisom vseh aktivnosti skupno z organizacijo vodenja 
projekta in izdelano analizo izvedljivosti. 
12. Načrt financiranja v tekočih cenah po dinamiki in virih financiranja (pri financiranju s krediti tudi 
izračun stroškov financiranja in odplačil kreditov). 
13. Projekcije prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje 
ekonomske dobe investicijskega projekta. 
14. Vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presojo upravičenosti (ex-ante) v ekonomski dobi z 
izdelavo finančne in ekonomske ocene ter izračunom finančnih in ekonomskih kazalnikov po 
statični in dinamični metodi (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna 
stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik relativne koristnosti) skupaj s 
predstavitvijo učinkov, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem. 
15. Analizo tveganj in analizo občutljivosti. 
16. Predstavitev in razlago rezultatov. 
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4.0 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
Projektna dokumentacija je »sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, 
izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične 
značilnosti nameravanega in izvedenega projekta; pri gradnji obsega dokumentacijo, določeno z 
zakonom, ki ureja graditev objektov (idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del).« (Ur. l. RS, št. 60/06, 2. člen) Projektna 
dokumentacija je tudi ena ključnih podlag za pripravo investicijske dokumentacije. Glede na namen 
uporabe se projektna dokumentacija skladno z »Zakonom o graditvi objektov – ZGO« razvršča na 
naslednje projekte: 
• idejno zasnovo (IDZ), 
• idejni projekt (IDP), 
• projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), 
• projekt za izvedbo (PZI) in 
• projekt izvedenih del (PID). 
 
4.1 Faza projektiranja 
4.1.1 Idejna zasnova 
Idejna zasnova za stavbe mora po zakonu vsebovati načrt arhitekture ter prikaz priključkov na 
gospodarsko javno infrastrukturo. S podatki in smernicami iz projektne naloge projektant v idejni 
zasnovi definira grafični prikaz, opiše nameravane gradnje in prikaže lokacijske podatke objekta. Z 
arhitekturnim prikazom v idejni zasnovi se naročnik in vsi udeleženci na projektu tako prvič seznanijo 
z osnutkom nameravanega projekta. Poleg arhitekturnih tlorisnih načrtov in značilnih prerezov objekta 
– vsaj enega, iz katerega je razvidna maksimalna globina in višina objekta –, so sestavni del IDZ še 
opisi obstoječega in predvidenega stanja, popis priključkov komunalnih vodov na komunalno 
infrastrukturo, odmiki objekta od sosednjih objektov in parcelnih mej ter varovanih območij in 
varovalnih pasov. Namen idejne zasnove je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za 
priključitev pristojnih soglasodajalcev. (Ur. l. RS., št. 55/2008)  
Gabrijel, M. 2016. Učinkovita priprava in izvajanje gradbenega projekta 11 
Dipl. nal.-UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer 
 
4.1.2 Idejni projekt 
Priprava idejnega projekta (IDP) predstavlja rezultat komunikacije med naročnikom in projektanti s 
sistematično urejenimi načrti, na podlagi katerih se lahko naročnik in projektno vodstvo odločita o 
najustreznejši varianti nameravane gradnje. Običajno se to zvrst projektov izdela le na željo 
investitorja oziroma če je tako določeno s predpisi. Vsebina IDP je sestavljena iz vodilne mape in 
zbirnega projektnega poročila. Podatki v vodilni mapi so enaki podatkom iz vodilne mape IDZ, 
dodatno pa morata biti prikazana še grafični prikaz priključkov komunalnih vodov na komunalno 
infrastrukturo ter arhitekturno oblikovanje objekta in okoliškega terena. V projektnem poročilu IDP so 
podani opis projekta s predvidenimi materiali, instalacijami, tehnološko opremo, opis morebitnih 
predhodnih geoloških, geomehanskih, seizmoloških, meteoroloških, hidroloških raziskav in klimatskih 
pogojev lokacije ter rekapitulacija ocene vseh stroškov gradnje. 
 
4.1.3 Projekt za gradbeno dovoljenje 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju PGD) je namenjen pridobitvi gradbenega 
dovoljenja (GD) in je obvezna priloga k vlogi za pridobitev GD. Pravilnik o projektni dokumentaciji 
natančno določa vsebino »Vodilne mape in mape z načrti«, iz katerih morajo biti razvidni vsi osnovni 
podatki, na osnovi katerih upravni organ izda GD. 
 
Vodilna mapa mora vsebovati podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke in 
druge dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s 
prostorskimi akti in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku. Vodilna mapa v 
projektni dokumentaciji mora biti vidno označena s številko »0«. Vsebino vodilne mape nadalje 
določa Priloga 1 »Pravilnika o projektni dokumentaciji« (Ur. l. RS., št. 55/2008). 
 
PGD mora vsebovati vse tiste vrste načrtov, ki so glede na vrsto gradnje (novogradnja, rekonstrukcija, 
rušitev, sprememba namembnosti, vzdrževalna dela) in vrsto objekta potrebni ali jih določajo posebni 
predpisi. Na ravni PGD se običajno poda ocena investicije za vse faze projekta. Vsak načrt pa mora 
vsebovati izjavo odgovornega projektanta načrta iz Priloge 7, ki je sestavni del »Pravilnika o projektni 
dokumentaciji« (Ur. l. RS., št. 55/2008). 
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4.1.4 Projekt za izvedbo del 
Projekt za izvedbo (PZI) sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo 
posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in omogočajo gradnjo objekta. 
Vodilna mapa PZI vsebuje osnovne podatke o objektu in udeležencih pri graditvi ter o izdelovalcih 
projekta. Mape z načrti in tehnološki načrti PZI so sestavljeni iz risb, tehničnega poročila in tudi 
delavniških in tovarniških načrtov. V načrtih lahko odgovorni projektant uporabi posamezne sestavine 
(izračune, analize, risbe) iz PGD ali se nanje samo sklicuje. Glede na zahtevnost, velikost in druge 
značilnosti nameravane gradnje risbe vsebujejo: 
‐ podrobnejše risbe (arhitekture, opažev, armature, prebojev v konstrukciji, izolacij, ureditev 
gradbišča,itd.), 
‐ sheme (gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del), 
‐ detajle (gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del) in 
‐ navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme. 
 
Tehnično poročilo načrtov mora vsebovati zahteve za lastnosti gradbenih materialov, kot so 
opredeljeni v predpisih o dajanju gradbenih proizvodov v promet (Ur. l. RS, št. 52/2000), ter opis 
mesta in načina njihove vgradnje. Tehnično poročilo vsebuje tudi popis količin materiala in opreme, 
za katere se izdela natančne popise za vse sklope projektne dokumentacije: 
‐ popis za gradbeno-obrtniška dela, 
‐ popis za električne inštalacije, 
‐ popis za strojne inštalacije. 
 
4.1.5 Projekt za razpis in razpisna dokumentacija 
Projekti za razpis (v nadaljevanju PZR) so projekti, s katerimi investitor pridobi vrednosti posameznih 
del (gradbena, strojna, električna, telekomunikacijska, požarna varnost, dobavo opreme itd.), za katera 
so izvajalci pripravljeni dela izvesti. Zakonodaja je PZR izločila iz zakona z obrazložitvijo, da to 
dokumentacijo opredeljuje »Zakon o javnem naročanju (ZJN)« (Ur. l. RS, št. 12/2013). Razpisna 
dokumentacija (v nadaljevanju RD) mora biti pripravljena v skladu z organizacijo gradnje, ki si jo je 
zastavil investitor. Investitor lahko razpiše gradnjo celotnega objekta po metodi »ključ v roke« ali 
nabavi opremo in posebej objavi razpis za montažo. Izbira posameznega modela razpisa je stvar 
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odločitve investitorja in je odvisna predvsem od njegovega neposrednega kadrovskega potenciala, 
usposobljenega za vodenje investicijskega procesa.  
 
RD je dokumentacija, ki jo sestavljajo tako pravniško-ekonomska znanja kot inženirska. Običajno je 
RD za gradnjo objektov sestavljena iz naslednjih delov: 
‐ splošnih razpisnih pogojev, 
‐ posebnih razpisnih pogojev, 
‐ splošnih tehničnih pogojev, 
‐ posebnih tehničnih pogojev, 
‐ grafičnih prilog (PZR), 
‐ liste tehničnih podatkov in 
‐ liste popisov del in materiala. 
 
Mape z načrti v projektu za razpis lahko obsegajo tudi ustrezne risbe, diagrame in tabele, ki so  
potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa. 
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5.0 PREDSTAVITEV PROJEKTA PALACE HOTELA 
5.1 Zgodovina Palace hotela 
Palace hotel je pomenil začetek razvoja portoroškega turizma, njegovi zametki pa segajo v drugo 
polovico 19. stoletja, ko se je na mestu, kjer hotel danes stoji, sprva razvilo zdravilišče za avstro-
ogrske častnike, kasneje pa postalo eno od najpomembnejših letovišč avstro-ogrske monarhije. Prvotni 
hotel, namenjen zdraviliški dejavnosti, je bil hotel s tridesetimi sobami, obednico in igralnico. V prvih 
letih 20. stoletja so se pojavili načrti za predelavo glavnega hotela v današnjo obliko. Leta 1909 je 
delniška družba Portorose začela graditi Palace hotel, ki je avgusta leta 1919 odprl svoja vrata kot 
najprestižnejši hotel na vsem vzhodnem Jadranu. 
Takoj po dograditvi osnovnega hotela so začeli postopno dograjevati terme, kuhinjo in druge pomožne 
prostore, ki so žal vsi pripeljali do izrazito neskladnih posegov in posledično do neskladnega izgleda 
tako osrednjega objekta kot tudi okolice. Po prvi svetovni vojni in med italijansko oblastjo ni prišlo do 
večjih sprememb. Portorož se je začel razvijati v 70 letih 20. stoletja z novo podobo hotelskih 
objektov. Palace hotel so v teh letih zaradi spremenjenega načina bivanja prenavljali le v notranjosti, 
dozidali so bazensko stavbo, vendar ga niso nikoli resneje prenovili. Do zaprtja, dokončno leta 1991, 
je zato izgubljal na ugledu visokokategoričnega hotela. Opaziti je bilo posledice neprimerne 
namembnosti, neprimerne vsebine in neupoštevanja spomeniškovarstvenih navodil. Tako o nekdanji 
bogati notranji ureditvi pričajo le še posamezni segmenti v nekdanji vstopni avli recepcije, deli 
dekoracije na glavnem stopnišču in del dekoracije v kristalni dvorani. 
Leta 1993 so dele hotela z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 
občine Piran razglasili za kulturni spomenik, park pred hotelom pa za spomenik oblikovane narave.    
Leta 1994 je bil Palace hotel kot spomeniško zaščitena stavba prenesen v občinsko last. Konec istega 
leta je občina Piran podpisala z avstralskim podjetjem Toncity Pacific Investicije najemno pogodbo za 
dobo 99 let. Nastala je družba Imperial Palace v večinski lasti družbe Toncity Pacific in manjšinski 
lasti družbe Hoteli Palace, d.d. Vendar pa do realizacije načrtovane obnove s strani investitorja ni 
prišlo. Tako je leta 2002 Občina Piran objavila mednarodni razpis za novega strateškega partnerja za 
obnovo in trženje starega hotela. Maja 2003 je bila podpisana pogodba z družbo Istrabenz, d.d., o 
oddaji in prenovi starega Palace hotela (Istrabenz hoteli Portorož, d.o.o., 2005). 
5.2 Od idejne zasnove do gradnje objekta 
Do končnega zadovoljstva naročnika gradbenega projekta oziroma investitorja projekta lahko pridemo 
le skozi interdisciplinaren, celovit in sistemsko voden pristop in pogled na gradbeni projekt, ki 
zasleduje ustrezne končne cilje in temelji na bistvenih pokazateljih uspešnosti gradbenega projekta. 
Upoštevati moramo tri osnovne temelje v realizaciji investicijskega projekta, ki so čas, cena in 
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kvaliteta objekta, ter skupaj z njimi še nekatere nove pokazatelje. Sistemski in celovit pogled na 
projekt nam predstavlja osnovo za doseganje končne uspešnosti projekta. 
 
V nadaljevanju so predstavljeni povzetki ključnih elementov razvojne faze, organizacije projekta, 
odločitev o investiciji ter priprave projekta. V posameznih sistemih – razvojni fazi, organizaciji 
projekta in pripravi projekta predstavljamo, glede na dejanski potek izvajanja projekta in strokovnih 
priporočil, ugotovitve o prednostih in pomanjkljivostih posameznih sistemov. Zgoraj navedene faze so 
izbrane zato, da pokažemo nujnost izvedbe vseh potrebnih aktivnosti za dobro pripravo projekta do te 
mere, da pridemo do čim bolj natančnih ocen vrednosti investicije. 
 
5.2.1 Razvojna faza projekta 
Novi lastnik je po pridobitvi objekta v last nemudoma pristopil k snovanju načrta kako hotelu s takšno 
bogato zgodovino povrniti sloves in blišč. Večinski lastnik (Istrabenz d.d.) se je odločil in nalogo 
zaupal svojemu hčerinskemu podjetju, ki se je že ukvarjalo s turistično dejavnostjo v Portorožu, 
podjetju Istrabenz turizem d.d. 
 
Slednje je skupaj s podjetjem Istrabenz d.d. in Občino Piran ustanovilo novo podjetje z nazivom 
Istrabenz hoteli Portorož d.o.o.(v nadaljevanju IBH), z namenom obnovitve starega Palace hotel in 
uresničitve strategije večinskega lastnika, ki je temeljila na izgradnji visoko kategoričnega hotela, ki 
naj bi nudil tudi visoko kategorične storitve. Posledično je IBH prevzel vodenje in realizacijo 
investicijskega projekta obnove in razširitve starega Palace hotela v Portorožu, od priprave idejne 
zasnove, izvedbe projekta do predaje objekta v uporabo.  
 
5.2.2 Faza snovanja 
V fazi snovanja je vodstvo projekta moralo pridobiti oceno konkurenčnosti zamišljenega hotela na 
trgu ter potrebne udeležence za pripravo projekta. To fazo je pod vodstvom projekta izvedla ekipa 
strokovnjakov s področja turizma in hotelirstva ter inženirjev raznih tehničnih ved. 
 
V fazi snovanja projekta Palace hotel se je formirala projektna skupina v sestavi: 
- direktor projekta, 
- arhitekt s svetovalci 
- strokovnjaki na področju turizma in hotelirstva –programski del, 
- svetovalci inženirskih strok – gradbeništva, strojnih in električnih inštalacij. 
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V tej fazi projekta so bile izvedene naslednje aktivnosti: 
- definicija programske zasnove projekta, 
- izdelava idejne zasnove/idejnih zasnov v skladu s programskimi cilji in ostalimi izhodišči, 
- izbor najustreznejše rešitve, 
- uskladitev idejne zasnove in programsko projektne naloge, 
- ocena predvidenih stroškov investicije glede na predvideno idejno programsko rešitev z 
upoštevanjem vseh gradbenih stroškov investicije, 
- potrditev idejno programske rešitve in končne projektne naloge. 
 
Programska zasnova projekta je bila pripravljena s skupnim delom projektne skupine, katere rezultat je 
bila izdelana projektna naloga za prenovo starega Palace hotela Portorož. Vsebina programov je bila 
temeljito analizirana, obdelana in predstavljena naročniku. Pri nadaljnjih aktivnostih projektiranja je 
izdelana projektna naloga predstavljala dobro osnovo za pripravo IDZ, IDP, PGD, PZR in PZI. 
 
Pripravljena je bila analiza obstoječega stanja hotela in postavljeni cilji projekta prenove Palace hotela, 
pripravljena pa je bila tudi struktura projekta, vključno s projektnimi udeleženci. Pri tem je potrebno 
poudariti, da so bile s projektom predvidene prenova in dozidava starega dela ter novogradnja prizidka 
hotela, ki je bila mogoča le z upoštevanjem zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 
Celoten objekt pa naj bi glede na zahteve investitorja ustrezal kategoriji hotela »Deluxe«. 
 
Naročnik in vodstvo projekta sta se odločila, da za pridobitev najboljše idejne zasnove pristopita s 
pripravo in objavo arhitekturnega mednarodnega natečaja. Na zasebni natečaj so bili posebej vabljeni 
arhitekturni biroji in priznani arhitekti tako iz Slovenije kot iz sosednje Italije in Avstrije ter Avstralije. 
Odzvali so se štirje arhitekturni biroji, ki so pripravili svoje predloge rešitev za kar najatraktivnejšo in 
najučinkovitejšo obnovo že od nekdaj znanega Palace hotela v Portorožu. Na podlagi prejetih in 
ocenjenih idejnih zasnov/rešitev je ocenjevalna komisija podelila nagrado arhitekturnemu biroju, ki je 
najbolj upošteval koncept programske pestrosti hotela. Zaradi posameznih dobrih rešitev v ostalih 
natečajnih delih se je komisija skupaj z naročnikom odločila za njihov odkup. 
 
Fazo snovanja sta formalno tako zaključila naročnik in vodstvo projekta s potrditvijo projektne naloge 
in končne idejne rešitve projekta. 
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Kar zadeva faze snovanja projekta sem mnenja, da so bile aktivnosti pri pripravi projektne naloge in 
pri izdelavi in realizaciji razpisa arhitekturnega natečaja za izbor idejne zasnove/rešitve izvedene na 
visoki strokovno tehnični ravni.  
 
Pomanjkljivost, ki sem jo ugotovil v celotni fazi snovanja, je bila, da naročnik ni zahteval izdelave 
temeljite »pre-feasibility študije«. S študijo se pripravi celovito zasnovo investicijskega projekta in 
opravi analize, s katerimi ugotavljamo upravičenost investicije oziroma njeno izvedljivost. Po moji 
oceni bi le ta bila ključna za odločitev o nadaljnjem izvajanju in kasnejši analizi ekonomskih, 
finančnih in časovnih ciljev projekta. 
 
5.2.3 Organizacija in vodenje projekta  
Vodenja projekta in sistem organizacije je proces, ki obsega več opravil na projektu. Ta so: vodenja 
projekta, organizacija projekta, upravljanje projekta, določanje udeležencev v projektu, vsebino 
projektne dokumentacije, vrednotenje, nadziranje, koordinacija projekta in informacijski sistem 
projekta (Vir: PMBOK 2004). 
 
Vodenje in organizacija projektov zajemata obsežno vrsto nalog, ki jih mora vodja projekta pripraviti 
za posamezen projekt. V preglednice 2 je razviden potek strukturirane členitve nalog in nosilcev za 
celotno fazo gradnje objekta. 
Zato sem se odločil, da bom v nadaljevanju podrobneje predstavili le segment celotnega vodenja 
projekta in sicer fazo priprave, fazo planiranja in organizacijo udeležencev projekta, za katere 
menim, da so najbolj vplivale na potek gradnje hotela. 
 
5.2.3.1 Vodenje projekta 
Sistemski pristop in metodologija reševanja problemov ter koncept pri vodenju projekta so bili 
zastavljeni s sistemskimi koraki: 
- definicija stanja in razdelitev, definicija vzrokov in posledic, 
- postavitev ustreznih ciljev za reševanje stanja in problemov, 
- snovanje rešitev, 
- odločitve za najugodnejše rešitve, 
- zasnova projekta za realizacijo ciljev. 
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Procesni pristop pri vodenju projekta Palace hotel je za vodstvo projekta pomenil v vsakem trenutku 
realizacije spremljati projekt celovito, upoštevati sosledje in verigo medsebojno odvisnih procesov in 
biti pazljiv predvsem na t. i. kritične točke in faze za celovito realizacijo projekta. Ker so v verigi 
procesov celotnega projekta nastopali različni udeleženci navedeni v preglednici 1, je bila naloga 
vodstva zagotoviti ustrezno koordinacijo procesov in aktivnosti celotnega projekta ter kontrolo nad 
njihovim izvajanjem. Prikazane so glavne faze projekta, ki so se za uspešno vodenje razdelile v pod 
faze in pod procese. Vsak udeleženec je bil odgovoren za realizacijo posamezne faze/posameznih faz 
in načine komunikacije. 
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Preglednica 1: Udeleženci v projektu in njihove zadolžitve 
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»…nadaljevanje«    
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Za vodenje projekta mora vodja projekta pripraviti celoten projektni plan za uspešno in učinkovito 
izvedbo projekta. Ugotavljam, da je projektni vodja v našem primeru dobro zasnoval segment 
projektnega plana, ki je ključen za izgradnjo hotela. Ostali segmenti projektnega plana pa v praksi 
sploh niso bili izdelani. To je pripeljalo do zmede na projektu, saj se je morala projektna skupina v fazi 
gradnje objekta ukvarjati s pripravljanjem razne dokumentacije, ki bi morale biti že na samem začetku. 
Tako so na primer morali pripravljati vso potrebno dokumentacijo za pridobitev dodatnih sredstev za 
gradnjo hotela; pridobivati kadre za vodenje stike z javnostjo. 
 
5.2.3.2 Organizacija projekta 
Kompleksnost projekta, kakršen je bil Palace hotel, je zahtevala celovito organizacijo projekta, ki je 
bila strukturirana v naslednje ravni: 
- odločitvena skupina: naročnik/sponzor projekta, 
- vodstvena skupina: vodstvo projekta/projektni svet, 
- projektna skupina: 
 projektni vodja 
 projektni inženiring, 
 zunanji svetovalci, 
 projektanti,  
 nadzor,  
 finančni in pravni strokovnjaki, 
 strokovnjaki za informacijsko tehnologijo in 
 organizatorji hotelskih dejavnosti (področja: prehrana, gospodinjstvo in vzdrževanje), 
- izvajalske skupine: izvedbeni inženiring, podizvajalci in dobavitelji opreme,  
- zunanji: občina, lokalna skupnost, javnost in soglasodajalci, 
 
Zgoraj navedena sestava projektne organizacije je vsebovala vse ključne udeležence v fazi razvoja in 
planiranja projekta. Ugotavljam, da so bila pri pripravi projekta upoštevana vsa področja za učinkovito 
pripravo projekta. V organizacijski shemi v preglednici 3 je prikazano delovanje udeležencev na 
projektu. Organizacijska struktura je nekakšen sestav dveh struktur, in sicer projektne (levi del) ter 
funkcionalne (desni del) organizacijske strukture.  
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Pri funkcionalni ureditvi sektorji delujejo po specializiranosti in neodvisno od ostalih. Pri projektni 
organizacijski strukturi pa delujejo po sektorjih glede na projekt. Za funkcionalno strukturo je značilna 
racionalna organiziranost, na drugi strani pa je njena slabost v slabem odzivanju na spremembe, 
komuniciranju in počasnemu sprejemanju odločitev. Projektna organizacija te slabosti odpravlja. 
Oblikovanje organizacijske strukture je naloga vodje projekta. 
 Ugotavljam, da je bila zastavljena organizacijska struktura na projektu pomanjkljiva. 
Najpomembnejša pomanjkljivost je bila v tem, da sta projektni in funkcionalni del organizacijske 
strukture delovala v ločeni družbi. Organizacijska struktura je delovala v podjetju IBH, medtem ko je 
funkcionalni del deloval v podjetju Istrabenz Turizem d.d. Takšna organizacijska struktura je 
povzročala težave v komuniciranju in negotovost pri tem kdo sprejema odločitve na projektu, ali je to 
projektni svet ali vodja projekta. Kot drugo pomembno pomanjkljivost predstavljene projektne 
organizacijske strukture velja izpostaviti to, da ni bilo predvideno imenovanje nekaterih pomembnih 
odgovornih članov projektnega inženiringa za posamezna ključna področja, kot so umeščanje v 
prostor, projektna informacijska podpora, priprava celovitega plana projekta in področje uporabe 
obnovljivih virov energije. 
 
Na projektu so delovali finančni, kadrovski in wellness /spa strokovnjaki, ki bi morali opravljati 
naloge v skladu z zadolžitvami vodje projekta. Ugotavljam, da so vsi navedeni sektorji delovali pod 
vodstvom svojih funkcijskih vodij, ki so odgovarjali vodstvu projekta, ne pa projektni vodji. Poleg 
tega so opravljali svoje zadolžitve v podjetju, v katerem so bili zaposleni. V obeh delih organizacijske 
strukture je bilo zagotovljenega premalo kadra, ki bi omogočalo vodstvu projekta ali projektni vodji v 
vsakem trenutku podati na primer natančne informacije o stanju investicije ali finančnih vplivov 
posameznih sprememb na višino stroška investicije. Tudi za splošni in pravni del projekta ugotavljam 
podhranjenost kadra, ki je predvsem vplivala na preobremenjevanje drugih članov projektnega 
inženiringa. Ti so morali tako pomagati pri pripravah različnih dokumentacij, kot so poročila za 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropsko Investicijsko Banko (EIB), investitorja, 
javnost, sodelovati pri pripravi pogodb s posameznimi izvajalci in dobavitelji ter reševati pravna 
razmerja in zaplete med izvajalci in naročnikom. 
 
Sklepna ugotovitev za sistem vodenja in organizacije projekta je, da je bilo kljub ustrezni zagotovitvi 
organizacijske strukture za fazo priprave in planiranja projekta, ključno pomanjkanje človeških virov 
na vseh sektorjih projekta. Ker je ugotovljeno dejstvo nekakšna ustaljena praksa pri večini 
investicijskih projektov, močno svetujem investitorjem, naj vodstvo projekta skupaj s projektno vodjo 
poskrbi za pravilno strukturo organizacije in ustrezno število strokovnjakov ter naj se zaveda, da je 
treba za to zagotoviti tudi določena finančna sredstva. Potrebno se je zavedati, da je v fazi razvoja, 
planiranja in projektiranja projekta najenostavneje vplivati in korigirati vrednost investicije. 
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5.2.4 Priprava projekta 
Planiranje projekta je proces, ki obsega več pod procesov in sestoji iz več vrst planov, kot so: plan 
financiranja, plan zagotavljanja kakovosti, plan komuniciranja, plan zagotavljanja virov, plan 
tveganja, plan izvedbe, plan kakovosti ter plan kontrole izvajanja projekta. Odločil sem se, da bom v 
nadaljevanju predstavil del plana izvedbe projekta in sicer potek priprave projektne dokumentacije, od 
izdelave idejnega projekta do projekta za izvedbo. 
 
5.2.4.1 Priprava idejnega projekta 
Naročnik in projektno vodstvo sta se po posvetovanju s projektno skupino odločila, da po sprejetju 
projektne naloge in izdelanih idejnih rešitvah, naročita izdelavo idejnih projektov pri arhitekturnem 
biroju, ki je bil izbran na natečaju. Biro je bil zadolžen za izdelavo celotne projektne dokumentacije 
(IDP), ki je bila potrebna za zahtevano gradnjo objekta. 
 
V fazi priprave idejnega projekta so bili zastavljeni naslednji cilji: 
• Izdelava idejnega projekta na osnovi končne programske idejne rešitve in potrjene projektne 
naloge, ki vključuje arhitekturno-gradbeni del vključno z notranjo ureditvijo, logistično-
programski del, zunanjo ureditev, strojne in električne inštalacije, komunikacije, različne 
tehnologije ter varnostne in nadzorne sisteme, s katerimi se dokončno definira tematiko in 
prostore objekta. 
• Koordinacija izdelave idejnega projekta. V tej fazi se vključi izvajalca, t. i. projektni inženiring. 
• Vse projektante in podizvajalce za posamezni sklop je koordiniral odgovorni vodja projekta, 
kontrolo in nadzor nad izdelavo je izvajala projektna skupina t.i. inženiring projekta, ki je skrbel 
zgolj za pripravo projektne dokumentacije z vodjo projekta na čelu, ki je po posameznih sklopih 
projekta izvaja koordiniranje in kontrolo projektantskih rešitev. 
• Pomembno je bilo sprotno ocenjevanje in preverjanje njihovih predlaganih tehnoloških in 
idejnih rešitev ter investicijske vrednosti projekta. 
• Končni cilj te faze je bil izdelan idejni projekt v skladu s pogodbenimi določili, predpisanimi 
zakonskimi akti, standardi, projektno nalogo in idejno zasnovo. 
Idejni projekti (IDP) so se izdelovali etapno po posameznih področjih, in tako jih je nadziral tudi 
projektni inženiring. Vsebina in stopnja izdelanih projektov je bila na nivoju zgolj arhitekturnih rešitev 
notranjosti, zunanjosti in okolice objekta ter minimalnem prikazu opremljenosti prostorov. Projektni 
skupini so na takšnem nivoju pripravljeni projekti omogočili le predstavo strukture, razporeditve 
prostorov objekta ter njihove opremljenosti in zunanjo podobo objekta z okolico. K celotnemu IDP je 
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odgovorni vodja projekta podal tudi projektantsko oceno vrednosti investicije. Težava je bila v tem, da 
pri takšni stopnji izdelane projektne dokumentacije projektna skupina ni bila zmožna natančno 
preveriti podane ocene vrednosti. 
 
V proces izdelave idejnega projekta ni bilo mogoče vključiti izvajalcev del, saj le-ti v tej fazi niso bili 
znani in tudi ni bilo pogojev za njihov izbor. Zato od njih ni bilo mogoče pridobiti nikakršne 
informacije ali podatke za oceno vrednosti investicije. Brez kakršnihkoli možnosti izračuna natančne 
vrednosti investicije, je torej vodstvo projekta kot osnovo prevzelo projektantsko oceno vrednosti 
investicije in jo posredovalo finančnim analitikom za pripravo študije izvedljivosti. 
 
Ugotavljam, da v fazi preverjanj in usklajevanj med posameznimi načrti idejnega projekta ni bilo 
zagotovljene zadostne strokovne podpore, tako s strani projektantov kot s strani projektnega 
inženiringa. Slednja bi morala skrbeti za koordinacijo aktivnosti pri nadaljnji pripravi in kontroli 
idejnega projekta ter ocenjevati, analizirati predlagane tehnološke rešitev in preverjati celotno 
investicijsko vrednost. 
 
5.2.4.2 Umeščanje objekta v prostor 
Izgradnja objekta takšnih razsežnosti je narekovala tudi izvedbo postopka umeščanja objekta v 
prostor, ki je po takratni veljavni zakonodaji (Zurep) zahtevala izdelavo lokacijskega načrta in 
pridobitev lokacijskega dovoljenja. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je moral vodja projekta 
izpeljati postopek umeščanja objekta v prostor. Čeprav je bila predvidena gradnja novega hotelskega 
kompleksa na istem mestu, kjer je že obstajal hotelski objekt, je bila pridobitev lokacijskega 
dovoljenja po takratni zakonodaji obvezna. Potrebno dokumentacijo za postopek umeščanja objekta je 
vodja projekta skupaj s projektno skupino zasnovalo na podlagi idejne zasnove/rešitve izbrane na 
natečaju. Vse aktivnosti v zvezi s postopkom so potekale istočasno kot izdelava idejnih projektov. 
 
Projektna skupina je po zaključenem postopku arhitekturnega natečaja skupaj z zmagovalcem začela 
pripravljati dokumentacijo za izvedbo lokacijskega načrta z namenom pridobitve lokacijskega 
dovoljenja. 
 
Za prenovo starega Palace hotela je bila izdelana varianta lokacijskega načrta na podlagi potrjene IDZ, 
ki pa ni dobila podpore lokalnega prebivalstva. Sprejeta je bila odločitev, da je treba pristopiti k 
izdelavi dopolnitev lokacijskega načrta z upoštevanjem pripomb iz javne obravnave. V postopku 
dopolnjevanja lokacijskega načrta je bilo treba ustrezno prilagoditi dimenzije in obliko prizidka k 
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staremu objektu, kar je predstavljalo edino težavo pri sprejemanju. Dopolnjen lokacijski načrt je bil 
uspešno potrjen in lokacijsko dovoljenje za prenovo objekta je bilo izdano junija 2005. 
 
Po uspešnem sprejetju lokacijskega načrta je vodja projekta skupaj s projektno skupino nadaljeval 
pripravo ostalih načrtov IDP, ki niso bili del dokumentacije lokacijskega načrta. Projektno skupino so 
poleg vodje projekta sestavljali t. i. projektni inženiring s svojimi sodelavci, ki so skrbeli za 
usklajenost posameznih sklopov IDP projekta (gradbena dela, obrtniška dela, inštalacijska in 
tehnološka dela, zunanja in prometna ureditev). Vodja projekta je po potrebi vključeval tudi zunanje 
eksperte. 
 
5.2.4.3 Izdelava študije izvedljivosti 
Priprava študije izvedljivosti je bil naslednji korak projektne skupine, in sicer na podlagi: 
- vhodnih podatkov, ki so bili zbrani iz predhodnih idejnih zasnov, programsko projektne naloge in 
vseh znanih ter predvidenih stroškov za izvedbo aktivnosti do konca projekta, 
- na osnovi izdelanega celotnega idejnega projekta in 
- predstavitev in odločitev naročnika o nadaljevanju projekta do njegove končne izvedbe. 
 
Izdelava študije izvedljivosti je bila naloga članov projektne skupine in sicer strokovnjakov finančnega 
področja. Strokovnjaki strokovno-tehničnih znanj so poskrbeli za vso potrebno dokumentacijo in 
strokovno podporo, ki je bila podlaga za izdelavo takšne študije. Poudarim lahko, da v fazi snovanja 
projekta ni bila izdelana pred-investicijska študija, zato v tej fazi ni bilo mogoče izvesti primerjave s 
končno študijo izvedljivosti. 
 
5.2.4.4 Projektiranje projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in 
pridobitev gradbenega dovoljenja (GD) za hotel 
Vodstvo projekta je zadolžilo vodjo projekta in projektno skupino, da na podlagi vseh znanih 
podatkov: izdelanega idejnega projekta, sprejetega lokacijskega načrta in izdelane študije izvedljivosti 
preide v naslednjo fazo ter izvede aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo hotela. 
 
Izbrani arhitekturni biro je bil na podlagi zmagovalne arhitekturne idejne zasnove zadolžen za 
izdelavo celotne projektne dokumentacije (PGD). Pri tem je bilo pomembno, da je izbrani arhitekturni 
biro priskrbel vso potrebno projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektna 
dokumentacija je obsegala načrte za gradbene konstrukcije, študijo požarne varnosti, načrte električnih 
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in strojnih inštalacij, prometne, zunanje ureditve, kanalizacije ter ostale potrebne elaborate, ki so jih 
zahtevale občinske in državne institucije. 
 
Faza izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja in gradbenega dovoljenja je imela 
naslednje naloge in cilje: 
- izdelava kompletnih projektov z upoštevanjem vseh pridobljenih soglasij in dovoljenj za izdajo 
gradbenega dovoljenja, 
- vse projektante in podizvajalce za posamezni sklop koordinira odgovorni vodja projekta, 
- kontrolo in nadzor nad izdelavo je izvajala projektna skupina (vodja projekta) in posebej 
inženiring projekta, ki je po posameznih sklopih projekta koordinirala in kontrolirala rešitve, 
- pomembno je bilo sprotno pregledovanje predlaganih tehnično-tehnoloških rešitev zastavljenih v 
idejnem projektu, 
- končni cilj je bil izdelan PGD v skladu s pogodbenimi določili in predpisanimi zakonskimi akti 
(ZGO, Pravilnik o projektni dokumentaciji, ostali predpisi in standardi, posebno za tip 
predvidenega objekta), 
- na osnovi tehnično in strokovno pravilno izdelanega PGD in oddane vloge, da pristojni upravni 
organ izda gradbeno dovoljenje. 
 
Projekt Palace je bil zahteven projekt, ki je zajemal širok pojem gradnje, tudi postopke umeščanja 
objekta v prostor. Gradnja je zajemala poleg rekonstrukcije, dozidave in gradnje hotelskega dela 
objekta tudi izgradnjo celotne komunalne in telekomunikacijske infrastrukture za celotno območje 
hotela kot območja v njegovi neposredni in posredni okolici ter rušitev starih hotelskih in pomožnih 
objektov, za katera je bilo prav tako potrebno pridobiti gradbena dovoljenja. 
 
Projekte za pridobitev gradbenih dovoljenj (za rušitev obstoječih objektov, za izgradnjo celotne 
komunalne infrastrukture ter za gradnjo hotelskega objekta) je izdelovalo več projektantskih birojev, 
saj je bilo le tako mogoče zagotoviti pospešeno pripravo PGD in kasneje izvajanje del. V nalogi se 
bomo osredotočili na pripravo PGD za hotelski objekt in podzemne garaže v zaledju hotela. 
 
Ker je bil objekt v slabem stanju in nevaren ter razglašen za spomenik kulturne dediščine, je moral 
vodja projekta pridobiti gradbeno dovoljenje za rušitev z upoštevanjem pogoja Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), ki je bil, da se lahko poruši le del objekta, pročelje starega 
hotela pa mora biti ohranjeno. V naslednji fazi je vodja projekta začel izbirati izvajalca in nato izvedel 
rušitev. 
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Gradbeno dovoljenje za graditev hotelskega objekta je bilo pridobljeno pet mesecev po pridobitvi GD 
za rušitev. Ker se je projektni vodja odločil pridobiti gradbeni dovoljenji za rušitev in za gradnjo 
hotela s časovnim zamikom, je to predstavljalo določeno tveganje, pojavila bi se lahko naprimer 
pritožba ali kakšen drug zaplet med pridobivanjem gradbenega dovoljenja za gradnjo hotelskega 
objekta. 
 
Ugotavljam, da težava ni bila časovna neskladnost pridobivanja gradbenih dovoljenj, ampak predčasna 
rušitev pomožnih delov hotela. Kakršenkoli pritožba ali zaplet med pridobivanjem gradbenega 
dovoljenja za gradnjo objekta bi lahko pripeljala do zaustavitve projekta. V našem primeru bi to lahko 
pomenilo delno zrušen in nestabilen objekt s podprtim pročeljem s podporno kovinsko konstrukcijo. 
Zato sem mnenja, da bi bilo primerneje najprej pridobiti obe gradbeni dovoljenji in šele nato začeti z 
deli. V modelu organizacije za izvedbo faz priprav in planiranja projekta za izgradnjo in/ali prenovo 
objekta v poglavju 6.0 je ključno sosledje aktivnosti in obvladovanje časa v fazi priprav in planiranja 
projekta. 
 
Vsebina PGD je bila izdelana skladno s takrat veljavno zakonodajo, ki je vsebovala vse načrte, izjave, 
revizijsko poročilo, lokacijske podatke, izkaze, študije, elaborate, soglasja in oceno vrednosti projekta, 
ki je zajemala vse faze projekta v sklopu dokumentacije za gradbeno dovoljenje. Ustreznost priprave 
projektne dokumentacije je predhodno že potrdila revizijska komisija in v upravnem postopku tudi 
pristojna upravna enota, ki je izdala gradbeno dovoljenje in nato pravnomočno gradbeno dovoljenje. 
Ugotavljam, da v celotni fazi PGD ni bilo nikakršnih večjih zapletov in težav, delo je potekalo po 
terminskem planu. Glede projektantske ocene vrednosti investicije je bila ta enaka predhodni, ki je bila 
podana ob izdelavi idejnih projektov. 
 
5.2.4.5 Priprava projektov za razpis (PZR) in projektov za izvedbo (PZI) 
Po uspešni pridobitvi gradbenega dovoljenja za gradnjo hotela je vodja projekta sledil naslednjim 
aktivnostim, katerih cilji so bili: 
- izdelava projektov za izvedbo (PZI) z vsemi potrebnimi detajli in rešitvami, 
- izdelava projektov za razpis (PZR) za izbore izvajalcev posameznih sklopov del, 
- pomembna je bila kvalitetna priprava posameznih projektov z vsemi tehnološkimi rešitvami, 
detajli, ki so osnovni pogoj za uspešen razpis ter izbor izvajalcev del in dobaviteljev opreme,  
- intenzivno sodelovanje vodje projekta, projektni inženiring in projektanti, 
- naloga te faze je bila izbrati najoptimalnejšo organizacijo celotne faze izdelave projekta 
(izvedbeni inženiring). 
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Stroka in takrat veljavna zakonodaja sta narekovali, da se naprej izvede PZR in zatem PZI. Vodja 
projekta je projektantom naročil pripravo PZR. Projektnemu inženiringu pa pripravo razpisne 
dokumentacije za izbor glavnega izvajalca del.  
 
Vodja projekta se je odločil, da se v prvi fazi izdelajo projekti za PZR za vsa gradbeno, obrtniška in 
inštalacijska dela z izvzeto inštalacijsko opremo (razsvetljava, centralni nadzorni sistem, video nadzor, 
avdio-video naprave), notranjo pomično (mize, stoli, fotelji, zofe itd.) in nepomično (lesene obloge, 
pohištvena oprema sob) ter kuhinjsko opremo (kuhinjske elemente, aparate, celoten pribor in servis). 
Cilj takšne odločitve je bil pridobiti glavnega izvajalca del, ki bi takoj nadaljeval z deli po zamenjavi 
glavnega arhitekta projekta.  
 
Z zgoraj zapisanim dejstvom, da se najprej izvede PZR in zatem PZI, se strinjam, ampak je potek 
izvedbe odvisen od kvalitete izdelave PZR. Zato ugotavljam, da izbrani način na projektu Palace, tj. da 
se najprej pristopi k fazi priprave PZR, ni bil najprimernejši. Razlog bom obrazložili v predstavitvi 
faze PZI. 
Ugotovil sem tudi, da so bile grafične podloge, kot so poročila in popisi del v PZR, zbir vseh že 
predhodno izdelanih projektnih dokumentacij (IDZ, IDP in PGD). 
Odločitev o izvzetju projektov za razpis (PZR) za vse dobave in vgradnje opreme iz razpisnega 
postopka je izhajala iz dejstva, da arhitekt v takratni fazi ni imel izdelanih tovrstnih načrtov in 
pripadajoče dokumentacije. Takšne vrste načrtov za vso zgoraj navedeno opremo se je dejansko 
izdelovalo in pripravilo v fazi PZI, ki je nastopila kasneje. 
 
Izpostaviti moram, da se je celotna notranja podoba hotela, od javnih prostorov/površin do hotelskih 
sob, načrtovala z notranjim opremljevalcem, ki je bil izbran na posebnem natečaju »Izbor notranjega 
oblikovalca«. Izbor najugodnejših izvajalcev za posamezna dela dobave in vgradnje opreme je tako 
potekal na podlagi razpisnih dokumentacij in PZR za posamezne sklope opreme. Celotna notranja 
opreme je bila v pretežnem delu izdelana po meri. Izvedba natečaja za izbor notranjega oblikovalca, 
izdelava PZR, izbor izvajalcev in izdelava PZI notranje opreme so potekali v fazi gradnje objekta. 
 
Načrte in detajle za projekte za izvedbo so projektanti začeli izdelovati po oddani dokumentaciji za 
projekte za razpis. Pripravljeni načrti PZI, ki so obsegali podrobnejše risbe, sheme in detajle vseh 
gradbenih, obrtniških (zaključnih) in inštalacijskih del, so bili predani projektnemu inženiringu v 
pregled in potrditev pred predajo izvajalcem na gradbišče. 
 
Kvaliteta izdelave celotne dokumentacije PZI se je dejansko izkazala za zelo pomanjkljivo. 
Ugotovljeno dejstvo so kmalu zatem potrdili tudi izvajalci, ki so med izvajanjem del ugotovili, da 
manjkajo posamezni detajli, rešitve in da so načrti medsebojno neusklajeni. Ugotovitve so pri 
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izvajalcu sprožile določene dvome, da so tudi popisi del, količin in materiala pomanjkljivi in izdelani 
v premajhnem obsegu. Vodja projekta je bil o tem nemudoma obveščen. Skupaj s projektnim 
inženiringom je nemudoma pristopil k preverjanju vseh popisov del. Ugotovljeno je bilo, da so bili 
popisi del pripravljeni na nivoju faze PZR z minimalnimi popravki, toda še vedno v premajhnem 
obsegu. 
 
Sledil je nov pristop vodje projekta k reševanju težave, in sicer z zadolžitvijo vsem projektantom, 
izvedbenemu in projektnemu inženiringu, da izdelajo nove popise del, preverijo količine in vrste 
materialov na podlagi dejansko izdelanih načrtov. Tako izdelani popisi del so vsebovali pričakovane 
nove postavke skupaj s povečanimi obsegi količin in dela. Zaradi nastalih sprememb v popisih del je 
moral vodja projekta pridobiti nov predračun za vsa dela od že izbranega izvajalca del. Vrednost 
gradbenih in inštalacijskih del je bila pričakovano višja od prvotne, zato je bilo treba glede na 
dinamiko celotnega procesa gradnje skleniti aneks k pogodbi in neprekinjeno nadaljevati dela. 
 
Podobna situacija je bila tudi pri dobavi in montaži opreme za celotni hotel, saj ni bilo smiselno, da se 
je pristopilo k snovanju in načrtovanju notranje opreme šele v fazi gradnje. Finančno učinkovitejše bi 
bilo z aktivnostmi faze priprav in planiranja celotne notranje opreme začeti že v fazi projektiranja 
idejnih projektov(IDP). V tem primeru bi lahko vodstvo projekta upoštevalo realne ocene stroškov 
nakupa opreme v študiji izvedljivosti in istočasno imelo možnost vpliva na izbor izvajalcev in opreme 
ter racionalizacijo potrebnih sredstev za izvedbo notranjega opremljanja. 
Ugotavljam, da je bila odločitev o pristopu vodenja, planiranja in izvajanja notranjega opremljanja v 
fazi izgradnje objekta zelo tvegana in s finančnega vidika neustrezna. Naročnik in vodstvo projekta sta 
šele v fazi gradnje objekta pridobila vse natančne podatke o vrsti, kvaliteti in vrednosti del, katerih 
vrednost/cena je predstavljala precejšen delež celotne investicije. 
 
5.2.4.6 Razpisna dokumentacija 
Priprava razpisnih pogojev, izvedba razpisa, analiza ponudnikov in končni izbor izvajalcev so 
zahtevali izvedbo naslednjih postopkov: 
- naloga te faze je bila izbrati najoptimalnejšo organizacijo celotne izvedbene faze projekta 
(izvedbeni inženiring), 
- izredno pomembna in najzahtevnejša naloga inženiringa projekta,  
- pripraviti je bilo treba izredno natančne razpisne pogoje v sodelovanju z vodstvom projekta, 
inženiringa projekta in pravnimi strokovnjaki, 
- priprava pogodbe z zahtevanimi ustreznimi jamstvi – garancije, 
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- treba je bilo pripraviti izbor najboljših potencialnih ponudnikov in dobaviteljev za dela, ki se niso 
izvedla v okrilju izvedbenega inženiringa, ter jih pozvati k oddaji ponudb,  
- po zaključenih razpisih in prejetih ponudbah je sledila faza analize prispelih ponudb, kar je 
opravil inženiring projekta (analitičen pregled ponudb po posameznih fazah, preverjanje količin 
in cen, analiza ponudb po ostalih kazalcih – roki izvedb in dobav, reference, kvaliteta ponujenih 
materialov), 
- po opravljeni analizi in pregledu ponudb sta investicijski inženiring in vodstvo projekta opravila 
razgovore s potencialnimi izvajalci in dobavitelji,  
- sledili so predlog za izbor izvajalcev in dobaviteljev ter končni podpisi pogodb, 
- z izredno zahtevnostjo oddajanja določenih del na sistem enotnih cen po dejansko izvedenih 
količinah in na sistem »ključ v roke«. 
 
V zvezi z razpisnimi pogoji za izbor glavnega izvajalca del ugotavljam, da so bili strokovno ustrezno 
pripravljeni in usklajeni s pravnimi mnenji ter FIDIC navodili za oblikovanje gradbenih pogodb. 
Težave so nastopile med gradnjo, ko so posamezni izvajalci ugotavljali, da so načrti premalo natančni 
in nekoordinirani z ostalimi načrti, kot so strojne in električne instalacije, kuhinjska tehnologija in 
načrti bazenske tehnologije.  
 
K oddaji ponudb so bili povabljeni le izvajalci del z najboljšimi referencami, kar je pomemben 
predpogoj za izbor najkvalitetnejšega izvajalca del. Izbor izvajalcev je potekal s podrobnimi razgovori 
na osnovi oddanih ponudb. Ponudniki so imeli možnosti utemeljevati svojo ponudbo, napake so bile 
upoštevane, imeli pa so tudi možnost za njihovo odpravo. 
 
Z izbranim sistemom enotnih cen po dejansko izvedenih količinah je bilo treba organizirati obračun 
izvedenih del, pri čemer so nastajale težave tekočega preverjanja izdelanih obračunov zaradi 
nezadostnega števila angažiranih kadrov za obračune. 
 
Primarni zastavljeni cilj vodje in inženiringa projekta je bil dosežen, ko sta na razpisu pridobila 
kvalitetnega glavnega izvajalca del, ki je bil sposoben prevzeti in izvesti tako zahtevno gradnjo. 
 
Ugotavljam, da je bilo na projektu organiziranih in objavljenih veliko razpisov. Od največjega in 
najzahtevnejšega za izbor glavnega izvajalca in za izbor posameznih dobaviteljev notranjega 
opremljanja vse do izbora opremljevalca za potrebe gospodinjstva. Zaključim lahko, da je projektni 
inženiring kvalitetno vodil in zaključil posamezne razpise. Težave so nastopile po zaključenih 
Gabrijel, M. 2016. Učinkovita priprava in izvajanje gradbenega projekta 33 
Dipl. nal.-UNI. Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer 
 
posameznih razpisih, kjer so posamezni izvajalci del ugotovili, da so bili projekti ter popisi del in 
materiala slabo izdelani, kar smo že opisali v prejšnjem poglavju (5.2.4.5). 
 
Zaradi situacij, ki so nastale na obravnavanem projektu, in ker predvidevamo, da so se podobne 
pojavljale tudi na drugih projektih, predlagam, da investitorji in vodje projektov v prihodnje 
upoštevajo smernice, ki jih predstavljam v modelu organizacije za izvedbo faz priprav in planiranja 
projekta za izgradnjo objekta v poglavju 6.0. 
 
5.2.5 Primeri načina gradnje objekta 
5.2.5.1 Rekonstrukcija in dozidava starega dela hotelskega objekta 
Objekt je nova stenska armiranobetonska konstrukcija, ki obdrži obstoječo južno fasadno opečno steno 
ob ustrezni ojačitvi. Funkcija prostorov v delni kleti, pritličju, medetaži, nadstropjih in mansardi 
določa konstrukcijski sistem nosilnih vertikalnih elementov in določa debeline armirano-betonskih 
(AB) plošč 20–30 cm. Potresna analiza je izdelana po Evrokodu 8 (EC 8). Evrokodi so »standardi, ki 
določajo načela in pravila za zagotovitev varnosti, uporabnosti in trajnosti objektov, opisujejo osnove 
njihovega projektiranja in preverjanja ter podajajo usmeritve za dosego navedenih vidikov 
zanesljivosti objektov.« (GZS: 
http://www.gzs.si/slo/panoge/zbornica_gradbenistva_in_industrije_gradbenega_materiala/gradbeni_st
andardi/evrokodi_evropski_standardi) Evrokod 8 pomeni projektiranje potresno odpornih konstrukcij. 
Pri potresni zasnovi objekta so upoštevana obvezna določila EC 8 pri objektih iz armiranobetonskih 
nosilnih elementov in opečnih sten. 
 
Na zasnovo in integriranje opečnih sten v AB stenski monolitni objekt odločilno vpliva mnenje o 
nosilnosti opečnih in kamnitih zidov, ki ga je izdelal Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (Zavod za 
raziskavo materialov in konstrukcij) iz Ljubljane. Znotraj objekta se ohrani samostojno stopnišče 
(historično stopnišče) s konzolnimi kamnitimi stopnicami, ki se dodatno po nadstropjih sidra z 
monolitnimi obodnimi AB stenami debeline 20 cm. Klet okrog stopnišča je temeljena na nižjem 
nivoju od temeljev historičnega stopnišča kot je vidno na Sliki 2. Stene kleti so postavljene na »jet-
grouting« pilotih. Tako izdelane stene tvorijo AB škatlasti sistem okrog temeljev stopnišča. 
 
Klet je v višini podtalnice z višino vodnega stolpa h = 2,0 m. Izvedba kleti je izvedena v varianti »bele 
kadi«.Objekt je temeljen na AB plošči debeline d = 40 cm, ki leži na uvrtanih pilotih premera 80 cm in 
dolžine od 8,0 do 14,0 m ter dopustne nosilnosti N = 5500,0 kN(Vir: Projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja). 
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Slika 2: Prikaz novih armiranobetonskih (AB) sten v pritličju starega dela hotela. V ozadju na levi obstoječa 
opečnata stena ter na desni ohranjeno, prostostoječe historično stopnišče (Istrabenz hoteli Portorož d.o.o., 2006) 
 
5.2.5.2 Novogradnja prizidka hotela 
Novi prizidek k hotelu je kvadratne tlorisne oblike dimenzij 35,00 x 35,00 m z izvedbo v etažah, in 
sicer ima klet, pritličje, medetažo in štiri nadstropja, konstrukcija pa je v celoti armirano betonska kot 
je vidno na Sliki 3. Nosilne AB stene znotraj objekta prevzemajo večje potresne in vetrne obremenitve 
v primerjavi s fasadni slopi. Etažne plošče, izdelane iz prefabriciranih nosilcev, opažev iz trapezne 
pločevine ter zapolnjene z armiranim betonom, premoščajo razpetine 10,00 m so optimalna rešitev za 
izdelavo medetažnih konstrukcij kot je razvidno na Sliki 4. 
 
Fasadne konzolne plošče se naslanjajo na robni AB nosilec, ki leži na fasadnih AB stenah ali stebrih.  
Fasadne stene se delno zamikajo v notranjost objekta od prvega do četrtega nadstropja tako, da prečna 
sila nad medetažo narekuje izvedbo vut v nosilcih nad stebri. Klet je AB v izvedbi »bela kad«, ki leži 
na uvrtanih pilotih(Vir: Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja). 
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Slika 4: Prikaz izdelave armiranobetonske plošče nad medetažo v novem prizidku hotela s predhodno izdelanimi nosilci in 
nato postavljenimi na zidove. Opažni element med nosilci je trapezna pločevina, na katere sta položena rebrasta armatura in 
beton (Istrabenz hoteli Portorož d.o.o., 2006) 
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5.2.5.3 Garažna hiša  
Objekt leži za obema objektoma starega in novega hotela. Objekt garažne hiše je sodobna konstrukcija 
razpetine plošče 2 x 16,50 m kot je prikazano na Sliki 5. Plošče in nosilne stene so debeline d = 30 cm. 
»Vute«, segment plošče, ki je v območju stika s steno debelejši v primerjavi z osnovno ploščo, so 
debeline od 30 do 70 cm in so 3,00 m oddaljene od nosilnih sten (slika 5-stik plošča-nosilna stena).  
 
Konstrukcija je v celoti armirano betonska. Koristna obtežba na zgornji in spodnji plošči ob hotelu je 
enakovredna obtežbi 30-tonskega gasilskega vozila. Koristna obtežba na spodnji plošči ob zunanji 
zemljini je 3,0 kN/m2. Zaradi velike obtežbe in vpliva okvirne konstrukcije je uporabljen materiala za 
beton MB 40 (B35) in jeklo za armiranje Bst500.  
 
Objekt je temeljen na pasovnih temeljih na nosilnih tleh dopustne nosilnosti σ = 350 kN/m2. Pasovni 
temelji ležijo na uvrtanih pilotih premera 80 cm zaradi bližine kleti novega in starega objekta, ki sta na 
nižjem nivoju od nivoja objekta garaže.(Vir: Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) 
 
Slika 5: Prikaz neobičajnega razpona (širina 16,5 m) armiranobetonske plošče v garažni hiši brez vmesnih 
podpornih konstrukcij (Istrabenz hoteli Portorož d.o.o., 2006) 
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6.0 MODEL ORGANIZACIJE ZA IZVEDBO FAZ PRIPRAVE IN PLANIRANJA 
PROJEKTA ZA IZGRADNJO OBJEKTA 
6.1 Ključne ugotovitve analize predstavljenih faz projekta Palace hotela 
V predhodnem poglavju 5.2 so predstavljene projektne aktivnosti faz planiranja in projektiranja, ki so 
bile načrtovane za izvedbo projekta Palace hotela. Glede na zastavljeni cilj diplomske naloge, da 
izdelamo model organizacije za izvedbo faz priprave in planiranja projekta (preglednica C.1), je 
bilo ocenjeno, da je treba prej preveriti še učinkovitost izvajanja zastavljenih projektnih nalog. Pri tem 
je bilo pozorno analizirano, ali so bile načrtovane in uspešno izvedene vse potrebne aktivnosti pred 
začetkom izvajanja projekta. Učinkovitost projektnega vodenja v fazi priprave in planiranja lahko 
pomembno vpliva na to, ali bodo doseženi cilji, ki si jih je zastavil naročnik v okviru postavljene 
projektne zasnove. 
 
Analiza zgoraj opisanih posameznih poglavij faze priprave in planiranja (poglavje 5.2) je bila 
usmerjena v to, da bi ugotovili, kako so bile zastavljene naloge porazdeljene med posameznimi člani 
projektne skupine in ostalimi sodelujočimi pri izvajanju nalog ter preverili težave z dinamiko izvajanja 
aktivnosti priprav in planiranja. Analiza je pokazala, da so bile pomanjkljivosti predvsem pri 
zagotavljanju človeških virov projektne skupine ter pri pravočasni dostavi ustreznih načrtov z vsemi 
potrebnimi detajli, za kar naj bi poskrbeli projektni biroji.  
 
Ključna ugotovitev je, da sta bila za potrebe finančnih analiz in za učinkovito izvedbo projekta pristop 
in način priprave dokumentacije neustrezna. Zato predlagam, da se v fazi izdelave idejnih projektov 
izdelajo načrti po vsebini in natančnosti, ki se zelo približa projektom za izvedbo ( IDP-ZI – idejni 
projekt za izvedbo). Edino tako je mogoče zagotoviti primerne vhodne podatke za izdelavo ocen 
vrednosti investicij in posledično študij izvedljivosti. Poudaril bi, da takšen pristop na začetku zahteva 
več časa in finančnih sredstev v fazi priprave, ki pa v sklopu izdelave celotnega paketa projektne 
dokumentacije predstavlja enak delež, kot če bi izdelovali projektno dokumentacijo po običajnih 
tirnicah. Rezultat in prednost tega je lahko zelo kvalitetna projektna dokumentacija vse do faze PZI ali 
pa do spoznanja investitorja, da se takšnim projektom ne spopade. 
 
Iz zgornjih predpostavk ni mogoče predvideti izdelave zanesljive ocene stroškov investicije le na 
podlagi idejnih rešitev. Potrebne so dodatne in natančnejše informacije, ki jih je mogoče pridobiti le z 
izdelavo projektov za izvedbo (PZI) ali vsaj IDP-ZI. Tako lahko izdelamo končno študijo izvedljivosti 
kot ekonomsko-finančno podlago za utemeljitev ustreznosti projektne rešitve glede na projektno 
zasnovo. 
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Opozoril, bi tudi na težavo, ki se je pojavila pri umeščanju objekta v prostor, saj je lokalna skupnost 
zahtevala spremembe in dopolnitve idejne zasnove hotela. 
 
Na projektu so sicer bile dobro opredeljene naloge in zadolžitve posameznih udeležencev (preglednica 
1). Težava, ki se je pojavila med izvajanjem projekta, je bila v tem, da ni bilo jasno opredeljenega 
zaporedja izvedbe posameznih procesov, pod procesov in aktivnosti. 
 
Prav zaradi vseh zgoraj navedenih pomanjkljivosti pri pripravi projekta predlagam model, ki je opisan 
v poglavju 6.2 in v katerem je celovito prikazana porazdelitev nalog za učinkovito izvedbo aktivnosti, 
ki so potrebne pred začetekom gradnje oziroma prenove objekta. Določene aktivnosti, ki so prikazane 
v modelu, se lahko tudi izpustijo (npr. umeščanje objekta v prostor, tj. za ureditve, ki ne posegajo v 
gabarite, zunanjost, funkcionalnost ipd.). 
 
6.2 Opis predlaganega modela organizacije za izvedbo faz priprave in planiranja 
projekta za izgradnjo objekta  
V skladu s temeljnimi principi projektnega vodenja je treba po naročnikovi potrditvi projektne 
zasnove izvesti še vse ostale naloge, ki so predvidene v fazi priprave. Po zaključku nalog iz faze 
priprave je tako mogoče začeti fazo načrtovanja. Izgradnja in prenova zahtevnega objekta, kot je bil 
Palace hotel, zahteva izpeljavo vseh potrebnih aktivnosti za umestitev objekta v prostor. Uspešna 
izvedba aktivnosti umestitve objekta v prostor se je zaključila s pridobitvijo potrjenega »Lokacijskega 
dovoljenja«. Pridobljeno lokacijsko dovoljeje omogoča naročniku nadaljevanje priprave idejnih 
projektov in študije izvedljivosti.  
 
Model organiziranosti poleg standardnih aktivnosti iz faze priprav in planiranja projekta vključuje tudi 
vse aktivnosti, ki sodijo v sklop umeščanja objekta v prostor z upoštevanjem podrobne in natančne 
priprave projektne dokumentacije. Opozoriti moram bralca, da je postopek umeščanja objekta v 
prostor za hotel potekal v času veljave zakona o urejanju prostora (Zurep). V času nastajanje naloge se 
je zakonodaja spremenila, zato sem predlagani model prilagodil novemu zakonu in sicer zakonu o 
prostorskem načrtovanju.  
 
V prilogi C je prikazan model organizacije projekta s krogotokom poteka izvajanja nalog. Zasnova 
modela je prikazana v preglednici 10. Ob levem robu preglednice so prikazane aktivnosti, ki so 
razvrščene glede na predvideno in potrebno časovno dinamiko izvedbe posameznih aktivnosti. 
Aktivnosti se sprožijo z določitvijo projektne zasnove in so v posameznih poljih prve kolone določene 
vse aktivnosti do pridobitve gradbenega dovoljenja. V glavi preglednice so v vrstici razvrščeni nosilci, 
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ki so predvideni za izvedbo nalog. Ti nosilci so lahko iz projektne skupine, zunanji sodelavci ali 
različne institucije. Nosilci so še razvrščeni v naslednje sklope, in sicer:  
 
I. SKLOP AKTIVNOSTI – Planiranje projekta, 
II.  SKLOP AKTIVNOSTI – Priprava projekta 
III. SKLOP AKTIVNOSTI – Izvedba projekta (gradnja) 
 
V posameznem polju znotraj preglednice so navedene naloge, ki jih je dolžan izvesti posamezni 
nosilec. Glede na to, da so predstavljeni trije sklopi aktivnosti, so v preglednici navedeni različni 
nosilci v odvisnosti od vrste aktivnosti, ki jih je treba izvesti v okviru treh sklopov aktivnosti. 
Zaporedje izvajanja nalog je v preglednici prikazano s puščicami. Smer puščic nakazuje zaporedje 
izvajanja posameznih nalog. Značilne skupine nalog so še dodatno oštevilčene in prikazane z 
različnimi barvami puščic, s številko ter oznako začetka in zaključka posamezne skupine nalog.  
 
S postavljenim modelom prevzame vodja projekta zelo odgovorno nalogo, saj mora praktično 
priskrbeti vse potrebne »inpute« za začetek izvedbe projekta in za uspešen zaključek projekta. Pri tem 
je pomembno še naslednje:  
• Naročnik mora priskrbeti dovolj natančno projektno zasnovo z jasno določenimi cilji, ki jih želi 
doseči z izvedbo projekta (npr. določitev obsega in kvalitete površin ter opreme za nudenje 
različnih hotelskih in gostinskih storitev, izgradnja hotela z določitvijo števila in kvalitete sob 
ipd). 
• Naročnik mora zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje projektne skupine, ki mora obsegati 
ustrezno število strokovno usposobljenih sodelavcev. Projektna skupina mora imeti zagotovljene 
tehnične pogoje za delovanje. Zagotovljena morajo biti ustrezna finančna sredstva za delovanje 
projektne skupine ter za najetje potrebnih zunanjih sodelavcev. 
• Pri delu projektne skupine mora biti spoštovana zahteva, da so vse naloge kvalitetno opravljene 
v predvidenem roku. Izvajanje nalog se ne sme nadaljevati, če niso bili pred tem priskrbljeni 
ustrezni »inputi« iz predhodno predvidenih in zaključenih nalog. 
• Težiti je treba k izdelavi več mogočih variant, ki so podlaga za presojo in izbiro najugodnejše 
variante za posamezne rešitve. 
 
Uspešna izvedba nalog, ki so predvidene v modelu, lahko zagotovi doseganje pozitivnih učinkov na 
naslednjih področjih: 
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‐ časovne izvedbe projekta,  
‐ zmanjšanje tveganj in  
‐ finančni učinki. 
 
Terminski plan je pomemben dokument, ki omogoča časovno načrtovanje izvedbe vseh aktivnosti 
projekta s podrobno razčlenitvijo aktivnosti in določitvijo rokov za njihovo izvedbo. Navedeni model 
zagotavlja ustrezne pogoje za sestavo kvalitetnega terminskega plana. Z modelom so zagotovljeni 
pogoji za izdelavo kvalitetnih in zanesljivih projektov s podrobnimi popisi del in materiala ter pogoji 
za analizo potrebnih časov za določitev rokov za izvedbo posameznih aktivnosti. 
 
Uspešna izvedba nalog na podlagi predlaganega modela lahko bistveno pripomore k zmanjšanju 
tveganj, ki so povezana z gradnjo oziroma prenovo objektov. Podani so pogoji, da se za posamezna 
kritična področja projekta izdelajo ustrezne analize in študije ter pri tem uporabijo tudi mnenja 
ekspertov. Zlasti je to pomembno pri prenovi objektov, kjer je treba izdelati analize stanja obstoječega 
stanja objekta, da bi preprečili nastanek nepredvidenih dogodkov, ki bi podaljšali roke izvedbe, in 
nastanek višjih nepredvidenih stroškov. 
 
Za naročnika je zelo pomembno, da projektno vodstvo izvede projekt v skladu s predvidevanji, ki 
izhajajo iz študije izvedljivosti. V ta namen mora biti izdelan podroben finančni plan z izračuni 
stroškov za realizacijo projekta. Pri tem so zelo pomembni vsi parametri, ki so podlaga za izračun 
stroškov izvedbe projekta. V primeru gradnje oziroma prenove objekta je zelo pomemben natančen 
popis del, na podlagi katerega je mogoče izračunati količine potrebnih materialov in storitev za 
izvedbo del ter natančno ugotoviti potrebno opremo z določitvijo količine in kvalitete. Posebej so 
pomembne cene, ki so upoštevane v finančnem planu. Za določene vrste materialov in storitev je 
mogoče pridobiti zanesljive informacije o cenah na trgu. Za specifične materiale, storitve in opremo je 
v določenih premerih treba izdelati ustrezne študije ali pridobiti mnenja strokovnjakov za določitev 
cen, ki jih bo mogoče doseči na trgu pri izbiri izvajalcev oziroma pri pridobitvi dobaviteljev. 
 
Predlagani model je za naročnika utemeljen tudi z vidika splošnih ugotovitev, da je mogoče največji 
odstotek prihrankov stroškov izvedbe doseči v fazah priprav in planiranja projekta in je bistveno manj 
možnosti za doseganje prihrankov med izvajanjem projekta. 
 
Uspešna izvedba predlaganega modela je mogoča z ustrezno informacijsko podporo. Nosilci aktivnosti 
lahko učinkovito izvedejo zahtevane naloge z uporabo sodobnih rešitev informacijske podpore. Pri 
tem je pomembna podpora, ki zagotavlja tekoč prenos potrebnih informacij med posameznimi 
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udeleženci in omogoča izdelavo kompleksnih dokumentov, kot so terminski plani, finančni plan, 
popisi del, ter izdelavo potrebnih izračunov za simulacijo različnih scenarijev. 
 
Opisani model je nastal tudi kot posledica ugotovitev, da so pri izvajanju projekta na način, kot je 
opisan v poglavju 5.2, nastale določene pomanjkljivosti. V ta namen je bil pripravljen model, s 
katerim bi na primer: 
‐ po vsej verjetnosti skrajšali čas za izvedbo postopkov umeščanja objekta v prostor do pridobitve 
lokacijskega načrta, in sicer, da bi omogočili javnosti možnost sodelovanja v fazi pred izdelavo 
idejnih zasnov in se tako izognili ponovnim postopkom sprejemanja lokacijskega načrta, 
‐ s predlaganim konceptom izdelave projektov (IDP, PGD in PZR), da bi vsebovali večino 
informacij, ki jih vsebuje projekt za izvedbo (PZI) bi sicer podaljšali začetni čas izvedbe faz 
priprave in planiranja projekta; s tem bi dosegli večjo zanesljivost finančnega načrtovanja 
projekta kot tudi učinkovitejšo izvedbo in po vsej verjetnosti tudi krajši čas izvedbe; 
‐ zagotovili pogoje za izdelavo terminskega plana in finančnega plana z manjšimi odstopanji, kot 
so dejansko nastala gleda na predvidevanja v začetni študiji izvedljivosti; 
‐ preprečili nekatere pomembne spremembe, ki jih je bilo treba izvesti med gradnjo oziroma 
prenovo objekta; lahko bi tudi zmanjšali število dejansko nastalih manjših spremembe med 
gradnjo oziroma prenovo objekta. 
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7.0 UPRAVLJANJE SPREMEMB PRI GRADNJI OBJEKTOV  
7.1 Spremembe v projektu 
Značilnosti začetka tega stoletja, lahko bi rekli tudi začetka tega tisočletja, ki pomembno vplivajo na 
dogajanje v poslovnem svetu ali svetu na splošno, so: 
- spremembe, 
- konkurenčnost, 
- globalizacija in čas.  
Spremembe postajajo stalnica življenja. Na to je opozoril že grški filozof Heraklit, ko je postavil 
trditev, da edino, kar je stalno, so spremembe. Spremembe vplivajo na izvajanje skoraj vseh procesov, 
tako v podjetjih kot v gradbeni proizvodnji, ter postavljajo pred management (vodenjem projekta) 
nove naloge, izzive in težave.  
 
Posebej moramo poudariti vpliv sprememb na procese oblikovanja in izvajanja strategij, s katerimi se 
torej načrtuje višja konkurenčnost in s projekti tudi dosega. Zavedati se moramo, da je danes 
predvidevanje sprememb in s tem njihovih vplivov nezanesljivo, in tako ostane edina pomoč za 
premagovanje tega problema sprotno obvladovanje sprememb ali živeti s spremembami. Ko govorimo 
o spremembah, mislimo na tiste, ki dajejo ton današnjim dogajanjem. Gre za naslednje spremembe 
(Hauc,2007): 
- spremembe zaradi novih političnih razmer, 
- spremembe na področju ponudbe in povpraševanja, 
- spremembe, ki jih prinaša tehnično-tehnološki razvoj in druge oblike razvoja, 
- spremembe kot posledica varovanja okolja, 
- spremembe zaradi novih tržnih razmer. 
 
7.2 Celovit nadzor sprememb  
Celovit nadzor sprememb je proces, ki se izvaja od začetka do konca projekta. Nadzor sprememb je 
potreben, ker projekt sam po sebi redkokdaj poteka natančno po projektnem planu. Projektni plan, 
obseg projekta in druge končne rezultate je treba skrbno voditi/upravljati s stalnim vodenjem 
sprememb, bodisi z zavrnitvijo spremembe bodisi z njeno odobritvijo. Odobrene spremembe so tako 
vključene v revidirani terminski plan. Celovit nadzor sprememb je pod proces (preglednica 4), ki 
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vsebuje naslednje aktivnosti v planu zagotavljanja in spremljanja kakovosti, ki vodijo k uspešnemu 
zaključku projekta (PMBOK, 2004 str. 96) : 
- ugotavljanje, ali so spremembe potrebne in nujne, 
- pregled in odobritev zahtevanih sprememb, 
- upravljanje nastalih in potrjenih sprememb z urejanjem zaporedja zahtevanih sprememb, 
- ohranjanje celovitega izhodiščnega terminskega plana z izvedbo samo odobrenih sprememb, z 
njihovo vključitvijo v projekt ter z vzdrževanjem vseh povezanih delov projekta in vzdrževanjem 
projektne dokumentacije, 
- pregled in potrditev vseh priporočenih ukrepov, 
- nadzor in stalno spremljanje vplivov potrjenih sprememb na posamezne segmente projekta, 
stroške, finančne načrte, zahtevane kvalitete s koordiniranjem navedenih vplivov v celotnem 
projektu, 
- dokumentiranje vseh vplivov zahtevanih sprememb, 
- potrjevanje odpravljenih napak in pomanjkljivosti, 
- kontroliranje kakovosti izvedenih del glede na standarde s poročili o kakovosti. 
 
Preglednica 4: Proces celovitega nadzora sprememb 
 
Vhodi Orodja & Tehnike Izhodi 
1. Projektni plan 
2. Zahtevane spremembe 
3. Informacije o izvedenih 
delih 
4. Priporočeni preventivni 
ukrepi 
5. Priporočeni korektivni 
ukrepi 
6. Priporočena odprava 
napak 
7. Vhodni elementi 
1. Metodologija 
projektnega vodenja 
2. Informacijski sistem za 
vodenje projekta 
3. Strokovna presoja 
1. Odobrene zahtevane 
spremembe 
2. Zavrnjene zahtevane 
spremembe 
3. Posodobljeni projektni plan  
4. Posodobljeno poročilo o 
obsegu projekta  
5. Odobreni korektivni ukrepi 
6. Odobreni preventivni ukrepi 
7. Odobrene odpravljene napake 
8. Verificirane odpravljene 
napake 
9. Izhod  
PMBOK 2004, tretja izdaja, str. 98 
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7.3 Model celovitega nadzor sprememb v fazi gradnje objekta 
Kakršenkoli plan za nadzor sprememb na projektu ni bil uveljavljen, spremembe, ki so se pojavile 
so se reševale na način, ki je bil po presoji vodje projekta in projektne skupine najbolj primeren. Nato 
je v nalogi prikazan model nadzora sprememb povzet po PMBOK 2004, ki bi bil v praksi lahko 
primeren za učinkovito izvedbo sprememb v fazi izvajanja projekta. K navedenemu modelu je dodana 
tudi rešitev za izdelavo informacijske podpore celovitega nadzora sprememb. V nadaljevanju naloge 
so prikazane tri najbolj vplivne spremembe, pri katerih sem analiziral njihovo izvedbo, kako so se 
dejansko izvajali pod procesi sistema nadzora sprememb. 
 
Model za nadzor sprememb je sistem (preglednica A.1), ki vsebuje procese od zaznambe do izvedbe 
spremembe. Prav tako so iz sheme razvidne vloge posameznikov pri izvajanju procesov. Zaporedje 
izvajanja procesov je nakazana z ustreznimi oznakami – puščice. 
V nadaljevanju sledi podrobnejša predstavitev procesov in pod procesov ter potek posameznih 
aktivnosti. Za pravilno razumevanje modela so še pojasnjene vloge posameznikov, potrebna in 
uporabljena dokumentacija. 
 
7.3.1 Vrste procesov v modelu nadzora sprememb 
7.3.1.1 Zaznava spremembe 
Spremembe v projektu lahko nastanejo kot posledica: 
• zahtev investitorja, 
• ugotovljenih napak ali spremenjenih pogojev, 
• spremenjene tehnologije, 
• spremenjene zakonodaje, 
• teženj k racionalizacijam za izboljšanje uspešnosti projekta itd. 
 
V interesu investitorja je, da mora med izvajanjem potrjenega projekta spremljati in ugotavljati, ali bo 
s pridobljenim objektom dosegel želene cilje. V primeru, da potrebuje na primer razširitev 
namembnosti objekta, večji obseg, mora takšno zahtevo čim prej posredovati projektni skupini. Ostale 
spremembe pa lahko zazna projektni vodja ali projektna skupina ter jih ustrezno predstavi. 
Potrebo za spremembo mora biti formalno odobrena zato, da se le-ta izpelje skozi postopke nadzora 
sprememb. Pri tem je treba zagotoviti, da: 
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• se upoštevajo samo spremembe, posredovane od pristojnih oseb, 
• so spremembe ključne za doseganje projektnih ciljev, 
• je mogoče izmeriti koristi sprememb in da so le-te večje od stroškov, 
• s spremembami niso povezani dodatni riziki. 
 
Po pridobitvi predlaganih sprememb in ugotovitvi, ali sprememba ustreza gornjim kriterijem za 
odobritev, mora zadolženi član projektne skupine tudi izpolniti »Obrazec za zahtevane spremembe«, 
ki je prikazan v preglednici A.2. 
 
7.3.1.2 Pregled spremembe 
Član projektne skupine posreduje izpolnjen »Obrazec zahtevane spremembe« vodji projektne skupine. 
Vodja projektne skupine mora na podlagi prejetih podatkov za zahtevano spremembo: 
• proučiti zahtevano spremembo, 
• ugotoviti, ali je sprememba ključna za uspešno izvedbo, 
• v primeru, da projektni vodja ugotovi, da za uspešno izvedbo ni potrebna izvedba spremembe, 
spremembo zavrne in »Obrazec zahtevane spremembe« vrne članu projektne skupine, ki je 
posredoval navedeni obrazec, 
• v primeru, da projektni vodja ugotovi, da je za uspešnost projekta ključna izvedba zahtevane 
spremembe, pošlje »Obrazec zahtevane spremembe« v odobritev projektnemu svetu. 
Projektnega vodjo se lahko pooblasti, da sam odobri manjše spremembe. 
 
7.3.1.3 Odobritev spremembe 
V tej fazi projektni svet lahko izvedbo spremembe odobri, zavrne ali odloži. V primeru odobritve 
spremembe projektni svet zahteva od projektnega vodje, da pripravi plan izvedbe spremembe. 
 
7.3.1.4 Izvedba spremembe 
Za izvedbo spremembe je treba pripraviti plan izvedbe in izvesti spremembo ter na koncu preveriti, ali 
smo dosegli želene učinke na projektu. Po odobritvi spremembe se začnejo aktivnosti za izvedbo 
spremembe. Plan izvedbe spremembe mora vsebovati časovne termine za izvedbo aktivnosti z 
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najmanjšim vplivom na celoten projekt ter vse to ustrezno komunicirati udeležencem v projektu. Po 
uspešni izvedbi spremembe mora projektni vodja potrditi, ali so aktivnosti za izvedbo spremembe 
zagotovile pričakovane učinke. V primeru, da rezultati izvedbe niso zadovoljivi, mora o tem biti 
obveščen projektni svet in zahtevati izvajanje dodatnih aktivnosti, dokler niso doseženi želeni 
rezultati. 
V preglednici A.3 so razvidni ključni koraki in časovni okviri procesov upravljanja sprememb. 
 
7.3.2 Vloge posameznikov pri upravljanju sprememb 
Za uspešno izvedbo procesov upravljanja sprememb je treba določiti vloge posameznikov.  
 
7.3.2.1 Član projektne skupine 
Član projektne skupine je odgovoren za: 
• zaznavo potrebe za spremembo projekta, 
• izpolnitev »Obrazca zahtevane spremembe«, ki v celoti opisuje spremembo, njene razloge 
nastanka, koristi, stroške in vplive na projekt, 
• pošiljanje »Obrazca zahtevane spremembe« vodji projekta v pregled. 
 
7.3.2.2 Vodja projekta 
Vodja projekta je odgovoren za: 
• presojo dokumenta »Obrazec zahtevane spremembe« in odločitev, ali je sprememba ključna 
za uspešno izvedbo projekta, 
• posredovanje zahtevka za vsak »Obrazec zahtevane spremembe« projektnemu svetu, 
• izdelavo plana in izvedbo odobrenih sprememb, 
• pregled vseh izvedenih sprememb za pridobitev zagotovil, da je izvedba le-teh imela pozitivne 
učinke na projekt. 
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7.3.2.3 Projektni svet 
Projektni svet je odgovoren za: 
• pregled vsakega »Obrazca zahtevane spremembe« za določitev tveganj, učinkov, stroškov in 
koristi, povezanih s spremembo,  
• odločitev za odobritev spremembe ali za določitev alternativnih aktivnosti, 
• ugotovitev posebnih aktivnosti, ki bi bile potrebne za izvedbo spremembe. 
 
7.3.3 Dokumentacija za upravljanje sprememb 
Za uspešno izvedbo procesov upravljanja sprememb sta potrebna dva ključna dokumenta, in sicer: 
»Obrazec zahtevane spremembe« in register sprememb. 
 
7.3.3.1 Obrazec zahtevane spremembe 
V preglednici A.2 je prikazan obrazec, ki ga morajo zadolžene osebe v celoti izpolniti, da lahko 
projektni vodja razume vsebino spremembe, njena izhodišča, koristi in stroške ter vplive. 
 
7.3.3.2 Register sprememb 
Register sprememb je namenjen evidentiranju stanja vseh zahtevanih sprememb projekta. Tako lahko 
projektni vodja kontrolira in nadzira učinke sprememb v celotnem ciklu projekta. 
V preglednici A.4 so prikazani elementi »Registra sprememb« in v preglednici A.5 so opisane 
posamezne postavke »Registra sprememb« 
 
Z ustrezno računalniško tehnologijo je mogoče s tako postavljeno metodologijo upravljanja 
spremembe zagotoviti pregledno in tekoče spremljanje vseh odobrenih sprememb projekta, ne glede 
na število sprememb. 
 
7.4 Uporaba modela za nadzor sprememb v fazi gradnje objekta 
Z nalogo sem si postavil cilj preveriti postopke in učinke izvajanja sprememb, ki so nastale med 
izvajanjem projekta. Z izborom treh, po presoji značilnih sprememb v okviru obravnavanega objekta 
sem z opisom nastalih sprememb in analizo postopkov celovitega nadzora navedenih sprememb 
predstavili dejanske učinke (pozitivne in negativne), ki so navedene pri vsaki posamezni obravnavani 
spremembi v poglavju 7.5. 
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Na obravnavanem projektu nisem zasledil natančne opredelitve procesov, odgovornosti in potrebne 
dokumentacije za izvajanje kakršnegakoli nadzora sprememb. Vsak projektni vodja mora za 
obvladovanje projekta v projektnem planu prikazati način upravljanja s spremembami. 
 
Zato sem se odločil, da na podlagi privzetega modela »Celovit nadzor sprememb«, ki je predstavljen v 
poglavju 7.3, presoje elementov obstoječega projektnega plana ter presoje načinov in postopkov 
izvajanja obravnavanih sprememb, v nadaljevanju predstavim mogoč model za učinkovito 
nadzorovanje sprememb v fazi izgradnje objektov, ki imajo podobne značilnosti kot obravnavani 
objekt. 
 
Uspešno projektno vodenje sloni na metodologijah, ki vključujejo: 
- veščine (znanja, izkušnje), 
- orodja (obrazci, registri, programske rešitve itd.). 
- procese, s katerimi kontroliramo in nadziramo projekt na naslednjih področjih: 
 časovne dinamike, 
 stroškov, 
 kvalitete sprememb projekta in 
 tveganj. 
 
Vsak projekt gre skozi štiri ključne faze, ki so: 
- pripravljalna faza, 
- planiranje, 
- izvajanje in 
- zaključek. 
 
Osredotočil se bom na fazo izvajanja projekta, v kateri mora projektna skupina zagotoviti izgradnjo 
objekta. V fazi izvajanja projekta morata biti zagotovljena tudi kontrola in nadzor v okviru faze 
izgradnje projekta, zlasti na področjih: 
- časovne dinamike projekta (Time Management), 
- planiranih stroškov (Cost Management), 
- kvalitete (Quality Management), 
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- spremembe v projektu (Change Management), 
- tveganj (Risk Management) in 
- oskrbe (Procurement Management). 
S pripravljenim modelom se bom tako osredotočil na spremembe v projektu (Change Management) v 
fazi izvajanja projekta. 
 
7.4.1 Upravljanje sprememb 
Z upravljanjem sprememb razumemo kontrolo in nadzor sprememb, ki nastajajo v okviru projekta. Z 
ustreznim vodenjem sprememb lahko dosežemo naslednje: 
- zmanjšamo vpliv sprememb na celoten projekt, 
- odkrijemo nove vplive in tveganja, ki lahko nastanejo kot posledica nastalih sprememb, 
- zagotovimo, da spremembe ne bodo preprečile doseganje ključnih ciljev projekta, in 
- zagotovimo kontrolo nad stroški sprememb. 
 
Upravljanje sprememb predstavlja skupek: 
- procesov, 
- vlog posameznikov in  
- dokumentov. 
 
Prav definiranje vlog posameznikov/udeležencev in vzpostavitev dokumentacijskega sistema nas 
lahko pripeljeta do uspešne izvedbe vseh potrebnih procesov, od zaznave spremembe do njene izvedbe 
in zaključka. 
 
7.4.2 Pregled procesov za upravljanje sprememb 
Značilnost vsakega projekta, s katerim želimo zagotoviti investitorju zahtevani gradbeni objekt, je tudi 
ta, da se izvajajo v okolju, ko so vedno prisotne tudi zahteve za izvedbo določenih sprememb v fazi 
izvajanja. Takšne zahteve lahko postavlja investitor ali projektna skupina glede na svojo vlogo, zato 
nujno potrebujemo učinkovito upravljanje sprememb, ki bodo minimalno negativno vplivale na 
uspešno izvedbo celotnega projekta. 
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Upravljanje sprememb je treba načrtovati z izvedbo ustreznih procesov. Potrebni procesi, vloge 
posameznikov ter potrebna dokumentacija so razdelani z modelom »Model za nadzor sprememb v fazi 
gradnje objekta«. 
Za učinkovito uporabo modela »Model za nadzor sprememb v fazi gradnje objekta« je v prilogi B 
izdelana tudi osnova za postavitev informacijskega sistema za podporo upravljanja sprememb med 
izvajanjem projekta. 
 
7.4.3 Predlogi za uporabo modela 
V nadaljevanju so podani predlogi, na osnovi katerih bi lahko ob njihovem striktnem upoštevanju 
zagotovili kakovostno upravljanje sprememb v fazi izvedbe projekta z uporabo predlaganega modela. 
 
Predlogi so naslednji: 
1. Upoštevati izdelani predlog modela pri izvajanju projekta. 
2. Uvrstitev predlaganega modela kot dokument za zagotavljanje sistema kakovosti na projektu v 
procesih izgradnje. 
3. Uvrstiti dokument v pogodbeno dokumentacijo med udeleženci v procesu gradnje predvsem v 
razmerje naročnik – izvajalec, od strokovnega nadzora pa zahtevati uporabo dokumenta kot 
obveznost. 
4. V primeru spremembe zakonskih dokumentov, predpisov, standardov, dokumentacije 
investitorja in pogodbenih dokumentov ustrezno korigirati ter prilagajati model. 
5. V predlaganih fazah projekta in pri vseh službah udeleženih v procesih gradnje zagotoviti delo 
na način, prikazan v modelu. 
6. Izobraziti kadre za uporabo in spremljavo projekta na osnovi predlaganega modela. 
7. Izdelati programsko rešitev na podlagi »Osnov za informatizacijo procesov za nadzor 
sprememb«. 
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7.5 Opis izbranih sprememb na projektu Palace hotel 
7.5.1. Sprememba odgovornega projektanta 
7.5.1.1 Pregled zahtevane spremembe 
Po uspešni izdelavi projektov za gradbeno dovoljenje(PGD) je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje 
(GD) za gradnjo hotela. Gradbeno dovoljenje je bilo uspešno pridobljeno v začetku februarja 2006. 
Kot je razvidno na spodnjem terminskem planu (slika 6), je bila pridobitev gradbenega dovoljenja 
sicer predvidena za 18. 1. 2006, dejansko pa je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje s petnajstdnevno 
zamudo, kar bi moral projektni vodja upoštevati in izvesti ustrezne posodobitve terminskega plana. S 
pridobljenim gradbenim dovoljenjem je investitor pridobil formalnopravno možnost za začetek 
gradnje. Odgovorni projektanti in njihovi sodelavci so od naročnika dobili naročilo za izdelavo 
projektov za izvedbo (PZI), pa tudi vse izračune, izrise detajlov, popise del ter študij, ki jih potrebujejo 
izvajalci za izvajanje in nadzorniki za nadziranje gradnje. 
 
Takoj po pridobljenih prvih načrtih dokumentacije PZI je projektna skupina zadolžena za kontrolo le-
te ocenila, da so rešitve v načrtih, ki jih je snoval arhitekturni biro, nakazovale na povečanje 
investicijske vrednosti projekta. Slednjo ugotovitev so potrdili tudi izvajalci del, ko so primerjali 
popise del iz projektov za razpis in projektov za izvedbo. Prva, pomembnejša pomanjkljivost je bila v 
zasnovi nosilne konstrukcije. Arhitekt je zasnoval jekleno nosilno konstrukcijo, za katero pa se je 
izkazalo, da je dražja, kot je bila ocenjena v fazi snovanja projekta. Druga pomanjkljivost pa so bile 
tematsko zasnovane sobe, za katere se je ravno tako izkazalo v fazi izvedbe, da predstavljajo občutno 
višjo vrednost kot je le ta bila zastavljena v fazi snovanja projekta. 
 
Vse navedene težave so vse nakazovale na to, da sta bila projektiranje in priprava projektne 
dokumentacije napačno zasnovana. Nastala situacija je pomenila veliko skrb pri vseh udeležencih 
projekta. Naročnik in vodstvo projekta sta morala sprejeti določene ukrepe, kako nadaljevati projekt in 
doseči zastavljeni cilj. V razmeroma kratkem času sta sprejela odločitev, da se začne postopke 
prekinitve sodelovanja z izbranim arhitekturnim birojem in izbor nadomestnega projektanta za 
izdelavo projektne dokumentacije. Z vidika obvladovanja sprememb je nastala situacija, ko je bila 
postavljena formalna zahteva po spremembi.  
 
Na podlagi prejetih in potrjenih projektov(PZI) prvotnega arhitekta je potekalo le izvajanje faze 
globokega temeljenja objekta. Izbranemu novemu projektantu so bile posredovane ustrezne usmeritve 
za izdelavo novega objekta. Tako je morala biti pripravljena nova arhitekturna zasnova z željo 
investitorja, da bi kar najbolj ohranil prvotno zastavljeno prostorsko razporeditev posameznih delov 
objekta. Vodstvo projekta je tudi zahtevalo, da mora nova projektantska rešitev zagotoviti izvedbo 
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projekta z nižjimi stroški od stroškov, ki so bili ugotovljeni v predračunu na podlagi prve idejne 
projektne rešitve. Prvotna zasnova prizidka hotela je predvidevala izdelavo nosilne jeklene 
konstrukcije, podprte na treh točkah po principu konzole, medtem ko je nova zasnova temeljila na 
principu armiranobetonske nosilne konstrukcije. 
 
Izbrani novi odgovorni vodja projekta(arhitekturni biro) je pristopil k izdelavi projektov z 
upoštevanjem svojih arhitekturnih rešitev ter ob upoštevanju smernic in zahtev iz predhodnih načrtov 
prvotnega arhitekturnega biroja. Pri tem je pri izdelavi projektov uporabil izkušene podizvajalce 
(odgovorne projektante), kar je omogočilo, da se je skrajšal čas izdelave projektov. Poudariti je treba, 
da so nove arhitekturne rešitve zahtevale spremembo vrste nosilne konstrukcije novega prizidka hotela 
iz jeklene konstrukcije v armiranobetonsko. Takšna sprememba ni dopuščala možnosti nadaljevanja 
gradnje z obstoječim gradbenim dovoljenjem. Glede na to, da sta investitor in vodstvo projekta 
potrdila nove arhitekturne rešitve, je bilo treba zaradi nastalih sprememb začeti nov postopek za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. Vodja projekta je skladno z odobreno spremembo izvedel ponovno 
postopke, ki so bili potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
Novo gradbeno dovoljenje, s spremembo vrste nosilne konstrukcije in z upoštevanjem pogojev 
lokacijskega dovoljenja, je bilo pridobljeno v začetku septembra 2006, kar pomeni, da se je gradnja 
ponovno začela z zamudo osmih mesecev. V tem času je izvajalec del lahko zaključil le fazo 
globokega temeljenja, zaščite gradbene jame in nekatera pripravljalna dela za nadaljevanje gradnje. 
Ali je dejansko nova rešitev omogočila tudi nižje stroške izvedbe, nam ni znano, ker analiza ni bila 
izvedena. 
 
7.5.1.2 Analiza postopkov izvedene spremembe 
Analizo postopkov izvedene spremembe sem izdelal na podlagi modela celovitega nadzora sprememb 
iz poglavja 7.3. Proces celovitega nadzora sprememb se je začel z zaznavo spremembe s strani 
projektnega inženiringa. 
Člani projektne skupine so vhodne podatke za presojo in potrditev spremembe projektanta pridobili 
glede na razpoložljive vire – projektno dokumentacijo in predračune z vrednostmi posameznih 
gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del. 
Podatki iz virov so bili za projektnega vodjo dovolj tehtni, da je lahko utemeljil zahtevo za potrditev 
zahtevane spremembe. Zatem je bila opravljena proučitev obstoječega projektnega plana. Ocenjene so 
bile mogoče posledice sprememb. Zastavljene so bile ustrezne usmeritve za načrtovanje novega 
projekta. Izdelana je bila ocena mogoče spremembe obsega del in ocena potrebnega časa za izvedbo 
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spremenjenega projekta. V tej fazi še ni bilo mogoče dovolj zanesljivo oceniti vplivov te spremembe 
na višino stroškov. 
 
S tako pridobljenimi vhodnimi podatki je bilo treba pridobiti naslednje izhodne ključne podatke v 
procesu celovitega nadzora sprememb: 
- formalno odobritev zahtevane spremembe s strani vodstva projekta in investitorja, 
- plan izvedbe spremembe, 
- nove projekte z ustreznimi popisi del, 
- učinke izvedene spremembe na celoten projekt. 
V procesu odobritve spremembe je bila po postopkih celovitega nadzora sprememb opravljena 
formalna odobritev zahtevane spremembe tudi s strani vodstva projekta in investitorja.  
Ugotovil sem, da v fazi izvedbe spremembe projektni vodja ni izvedel posodobitev terminskega plana 
v obsegu, ki bi zagotavljal tudi kasnejši ustrezni nadzor pri izvajanju projekta. Vodja projekta je 
namreč predvidel zgolj časovni zamik do pridobitve novega gradbenega dovoljenja. Ni pa predvidel, 
kakšne časovne vplive bo sprememba arhitekturnega biroja prinesla pri izvajanju projekta, predvsem v 
fazi zaključevanja objekta.  
Spremembe, ki so nastale z novim projektom, bi bilo treba bolj analitično vnesti v terminski plan, jih 
analizirati ter opredeliti, kakšen vpliv bodo imele na datum zaključka gradnje.  
Vodja projekta je ocenil spremembo kot ključno za doseganje končnega cilja projekta, predvsem na 
končno investicijsko vrednost projekta, ni pa uspel tega ovrednotiti. 
 
V vlogi vodje projekta se ne bi odločil za zamenjavo arhitekturnega biroja, ampak bi poskušal njihove 
rešitve prilagoditi toliko, da bi dosegel finančne in časovne okvire, zastavljene na začetku projekta, 
čeprav bi ti bili kljub temu višji in daljši kot predvideni v fazi snovanja projekta. Prilagoditve projekta 
bi bile podobne tistim rešitvam, ki so bile posredovane novemu arhitektu pri načrtovanju. Odločitev o 
izboru novega arhitekta, izdelava novih projektov za gradbeno dovoljenje in pridobitev novega 
gradbenega dovoljenja so vplivali na finančne in časovne okvire projekta. Kolikšen bi bil ta vpliv, če 
do spremembe ne bi prišlo, pa bi podrobno analiziral z vsemi udeleženci na projektu ter preveril 
učinek spremembe na projekt. 
 
Proces celovitega nadzora sprememb bi bilo mogoče učinkoviteje izvesti z ustreznim informacijskim 
sistemom. Sodobni informacijski sistemi omogočajo zagotavljanje možnosti za ustrezno zbiranje 
podatkov, spremljanje izvajanja procesov dela in s tem pridobivanj ustreznih informacij, ki jih 
uporabnik potrebuje za sprejemanje svojih odločitev. V navedenem projektu razvit celovit projektni 
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7.5.2 Zrušenje »Kristalne dvorane« 
7.5.2.1 Pregled zahtevane spremembe 
Rekonstrukcija in dozidava starega Palace hotela je obsegala prenovo historičnega dela objekta, 
izgradnjo hotelskega prizidka in podzemne garažne hiše. Historični del objekta kot tudi park pred njim 
sta spomeniško zaščiteni kulturni dediščini. 
 
Zahteva restavratorskega centra in zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije sta pri 
rekonstrukciji in dozidavi zaščitenega historičnega dela objekta zahtevala, da se le-ta ohrani v 
največjem mogočem obsegu. 
 
Ob ogledu dejanskega stanja objekta so predstavniki zavoda za varstvo kulturne dediščine, 
restavratorskega centra in vodja projekta ugotovili, da ohranitev objekta ni mogoča toliko, kot so 
predvidevali na začetku. Odločili so se za ohranitev pročelja objekta, historičnega stopnišča, celotne 
kristalne dvorane, ženskega in moškega salona, vinskega bara, slaščičarne in stare recepcije. 
 
Na podlagi sprejete odločitve je temeljila izdelava arhitekturnega in gradbenega načrta ter ostalih 
inštalacijskih načrtov. Ti so bili ustrezno pripravljeni in potrjeni s strani zavoda za varstvo kulturne 
dediščine in restavratorskega centra, ki pa sta kljub temu opozarjala vodjo projekta na dodatno zaščito 
historičnih elementov. Priporočili so zaščito stropov dvoran s peno, leseno podkonstrukcijo in 
kovinskimi podporniki. Dodatno so priporočili zaščito štukatur na vertikalnih stenah ter kamnitih 
stebrov v recepciji. 
 
Med opravljanjem zemeljskih del za izdelavo globokega temeljenja okoli objekta je prišlo do 
porušitve dela nosilne stropne konstrukcije v kristalni dvorani. Ob porušitvi treh polj stropa kristalne 
dvorane je prišlo do dokončne izgube avtentične strukture in okrasnih štukatur. Porušitev kristalne 
dvorane je povzročilo tudi nepričakovane poškodbe na sosednjih prostorih.  
 
Nastalo škodo na gradbišču so si ogledali projekta skupina, izvajalec del, projektanti, predstavniki 
zavoda za varstvo kulturne dediščine in restavratorskega centra. Ugotovljeno je bilo, da je bil glavni 
vzrok za porušitev stropa posedek kamnitega temelja nosilnega opečnatega zidu in posledično nagib 
stene. Zaradi prekratke naležne površine jeklenega nosilca na steno je sledila porušitev stropa kristalne 
dvorane.  
 
Po ogledu objekta in ugotovljenem stanju je restavratorski center podal nove zahteve za izvedbo 
konservatorskih in restavratorskih posegov z reševanjem štukaturnih elementov, ki so bili nujno 
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potrebni za izvedbo delne rekonstrukcije uničenih delov. Med rušenjem so nastale poškodbe tudi v 
sosednjih historičnih prostorih, zato je bilo treba iz varnostnih razlogov v celoti porušiti kristalno 
dvorano in sosednje prostore. 
 
Restavratorski center je od naročnika zahteval, da mora priskrbeti popis in fotodokumentacijo 
nepoškodovanih elementov in jih ustrezno shraniti. Izdelani so bili tudi novi ulitki poškodovanih 
elementov (slika 7 in 8). Nepoškodovani elementi so bili shranjeni za njihovo ponovno vgradnjo. 
 
Na podlagi zahtev restavratorskega centra je vodstvo projekta zahtevalo, da projektant izdela 
projektno dokumentacijo, ki mora v celoti upoštevati vsa navodila pri ponovni izgradnji in ohranitvi 
historičnega zgleda kristalne dvorane in ostalih historičnih prostorov hotela. Odstranitev vseh 
historičnih prostorov v pritličju hotela je tako omogočila dostop do temeljev pročelja na notranji strani 
hotela. Projektna skupina se je iz varnostnih razlogov odločila, da je treba izvesti mikro pilotiranje pod 
temelji pročelja. S tem ukrepom je bila bistveno zmanjšana nevarnost, da bi prišlo tudi do poškodb 
pročelja. Na kraju, kjer so pred porušitvijo stale opečnate stene, so bile postavljene nove 
armiranobetonske stene na pasovne temelje. Pred tem je bilo še izvedeno dodatno globoko temeljenje 
z »Benotto« piloti. 
 
Projektant je moral zaradi navedenih posegov za reševanje historičnih prostorov ustrezno uskladiti in 
izdelati nove projekte za: 
- gradbeno-obrtniška dela, 
- inštalacijska dela (talno gretje, nove električne in strojne napeljave, priključke za sodobno avdio-
video tehnologijo), 
- prezračevalne sisteme ter 
- za zagotovitev požarne varnosti. 
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Slika 7: Izdelava nosilne podkonstrukcije za pritrditev rekonstruiranih štukaturnih elementov. (Istrabenz hoteli 
Portorož d.o.o., 2007)  
 
 
Slika 8: Obnovljeni štukaturni elementi. (Istrabenz hoteli Portorož d.o.o., 2007) 
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7.5.2.2 Analiza postopkov izvedene spremembe 
Za presojo uspešnosti izvedene spremembe po rušitvi ključnih historičnih delov objekta sem v 
nadaljevanju podal analizo z vidika modela celovitega nadzora sprememb. Pri tem je treba poudariti, 
da so bili upoštevani naslednji vhodni elementi: 
- veljaven terminski plan, 
- podroben opis nastalega dogodka rušitve dela objekta z opisom načina ohranitve historičnih 
delov, 
- na razpolago so bili podatki o stanju na objektu pred porušitvijo stropa kristalne dvorane in 
ostalih sosednjih objektov, 
- v zahtevi za spremembo so bile navedene vse potrebne usmeritve za izvedbo gradbenih in 
inštalacijskih del ter del za učinkovito izvedbo ohranitve historičnih elementov, 
- za varno izvedbo spremembe in glede na naravo dogodka so bili priporočeni ukrepi za varno 
izvedbo del (npr. rušitev še ostalih sosednjih prostorov, ki niso zagotavljali statične stabilnosti), 
- poleg ostalih vhodnih elementov je bilo treba upoštevani zelo pomemben element, in sicer kalupe 
ohranjenih elementov za njihovo ponovno vgradnjo na zahtevo restavratorskega centra. 
 
Po pridobitvi ustreznih vhodnih podatkov je vodja projekta v procesu »Pregled spremembe« izvedel 
postopke projektnega vodenja za zagotovitev potrebnih izhodnih elementov v okviru koncepta 
celovitega nadzora sprememb. Za uspešno izvedbo zahtevane spremembe je bilo treba z ustrezno 
metodologijo in s podporo strokovnjakov za restavratorska dela pridobiti naslednje izhodne elemente: 
 
- formalno odobritev zahtevane spremembe s strani vodstva projekta,  
- formalno zavrnitev določenih zahtevanih sprememb (npr. ni bila upoštevana zahteva za ohranitev 
lesenega poda – parketa – zaradi tveganj kvalitetne izvedbe talne plošče),  
- posodobljen terminski plan za izvedbo navedene spremembe, 
- posodobljen popis del in vrednost del za izvedbo spremembe, 
- učinke izvedene spremembe na celoten projekt. 
 
Zaznava potrebe za izvedbo spremembe zaradi porušitve kristalne dvorane je nastala kot posledica 
dogodka nenadne porušitve. V nastali situaciji ni bilo druge možnosti kot izvesti vse postopke 
rekonstrukcije kristalne dvorane in sosednjih prostorov. Ob znanem dogodku je formalen proces 
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zaznave spremembe izpeljala projektna skupina, ki je skupaj z drugimi strokovnjaki s področja 
restavratorstva proučila nastalo spremembo, jo ustrezno analizirala, tako strokovno kot časovno, ter 
podala navodila in usmeritve pristojnim projektantom za izdelavo spremembe projektov.  
 
Medtem sta vodstvo projekta in investitor na podlagi vseh znanih informacij potrdila in odobrila obseg 
del in finančna sredstva za izvedbo nastale spremembe.  
 
Izvedba sprememb je povzročila določen, sicer minimalen, časovni zamik v terminskem planu pri 
rekonstrukciji objekta, ki pa ga je izvajalec del nadoknadil s preselitvijo delovne sile na druga delovna 
področja gradnje, kjer je izvajal druga dela skladno s projektom. Posodobljen terminski plan za 
izvedbo navedene spremembe je bil izdelan s podrobnim načrtovanjem rokov izvedbe, pri čemer je 
odigralo pomembno vlogo dejstvo, da so bili ustrezno analizirani vsi procesi izvedbe potrebnih del kot 
tudi postopki izvedbe z določitvijo potrebnih vhodnih materialov in potrebnih strokovnjakov za 
izvedbo restavratorskih del. 
Posodobljen popis del in vrednost del za izvedbo spremembe je bil dobro pripravljen zaradi kvalitetnih 
vhodnih podatkov (npr. natančen opis restavratorskih del, natančna predhodna analiza ključnih 
statičnih elementov na stičnih točkah ohranjenih starih delov in novih delov objekta). 
 
Po končani sanaciji je projektna skupina skupaj z vodstvom projekta potrdila kvalitetno izvedbo del, ki 
je bila izvedena v načrtovanih časovnih in finančnih okvirjih. Pri tem bi rad poudaril, da so vsi 
zadolženi projektanti z vodjo na čelu v zelo kratkem času dopolnili in dostavili svoje rešitve za 
izvedbo sanacije. 
Učinek izvedene spremembe na celoten projekt lahko ocenim kot negativen s finančnega vidika in 
pozitiven z vidika uspešno obnovljenih in restavriranih historičnih prostorov hotela. 
 
Tako zahtevni posegi za ohranitev historičnih delov objekta so vsekakor povzročili podaljšanje roka 
izgradnje celotnega objekta za več kot tri mesece. Glede na zahtevnost in obseg vseh posegov v zvezi 
z rekonstrukcijo vseh prostorov ter restavratorskih del ocenjujem, da bi navedene spremembe težko 
izvedli v krajšem času.  
 
Stroški ponovne izgradnje prostorov in restavriranja historičnih elementov so pomembno vplivali na 
višino investicijske vrednosti projekta. Z optimalnim in pravočasnim pristopom izvedbe navedene 
spremembe za izdelavo natančnega popisa del, s potrebnimi vhodnimi materiali in storitvami za 
izvedbo restavratorskih del ter z ustrezno analiziranimi procesi izvedbe rekonstrukcije štukaturnih 
elementov je bilo mogoče optimizirati višino dodatnih stroškov. Navedeni stroški bi se lahko še 
dodatno zvišali v primeru, da postopki v zvezi z navedeno spremembo ne bi bili ustrezno izvedeni. 
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V vlogi projektnega vodje bi tudi sam postopek izpeljal enako, kot ga je obstoječi vodja, saj 
ocenjujem, da je bil uspešno opravljen. Glede na to kako je potekal proces nadzora sprememb, 
ugotavljam, da je ta vseboval vse zastavljene naloge in cilje, ki jih narekuje »Model celovitega 
nadzora sprememb«. Na koncu lahko le dodam, da bi se v vlogi vodje projekta, v fazi snovanja 
projekta, bolje posvetil ugotavljanju stanja vseh ohranjenih gradbenih elementov »Kristalne dvorane« 
in pripadajočih prostorov ter poskušal oceniti tveganja nevarnosti porušitve. 
 
7.5.3 Izdelava kotlovnice 
7.3.3.1 Pregled zahtevane spremembe 
Pomembna značilnost hotelskega objekta je v tem, da za svoje obratovanje in normalno delovanje 
potrebuje veliko energije. Poleg energije za razsvetljavo je treba zagotoviti energetski vir za ogrevanje 
prostorov. Pri tem je treba zagotoviti ustrezne režime za nadzorovanje ogrevanja posameznih 
prostorov in sklopov objekta. Za racionalizacijo potrošne energije so pomembni sistemi, ki omogočajo 
ločeno delovanje sistema ogrevanja po nadstropjih in sobah ter skupnih prostorih (restavracije, 
kongresne dvorane, recepcije, poslovni prostori itd.). 
Zaradi spreminjanja klimatskih pogojev je treba pri izgradnji objektov reševati kompleksnost hlajenja 
in ogrevanja prostorov. To je bilo še posebej pomembno za obravnavani objekt, ker je zasnovan iz 
dveh ločenih stavb z dvema različnima vrstama toplotnih ovojev in leži na območju z razmeroma 
visokimi poletnimi temperaturami. 
 
Prvotni koncept projekta izgradnje obravnavanega objekta je predvideval rešitev, s katero bi se 
energija za ogrevanje prostorov dobavljala iz sosednjega objekta. V sosednjem objektu je že delovala 
in še deluje centralna kotlovnica, iz katere se napaja z energijo za ogrevanje več hotelskih objektov. 
Navedena centralna kotlovnica uporablja kot edini vir energije ekstra lahko kurilno olje. 
 
Pri odločitvi na vezavo na navedeno centralno kotlovnico je bila upoštevana oddaljenost od 
obravnavanega objekta v dolžini približno 300 m. Navezava je bila predvidena z izdelavo toplovodne 
napeljave z izgradnjo kinete pretežno v cestnem telesu. Priključki na ogrevalni sistem v obravnavanem 
objektu so bili predvideni v posebnem delu objekta, ki je bil namenjen vgradnji energetskih napeljav z 
možnostjo ustreznega monitoringa. Potrebne so bile tudi rešitve za merjenje dobavljene količine 
energije. Ob že postavljenih merilnih sistemih v centralni kotlovnici so bile predvidene merilne 
naprave v energetskem stičišču obravnavanega objekta. S tem so bili vzpostavljeni pogoji za nadzor 
potrošenih količin energije, kar je nujno potrebno za preverjanje morebitnih izgub in za preverjanje 
obračuna porabljene energije. 
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Predlagana rešitev napajanja z energijo za ogrevanje je predvidevala tudi sklenitev ustrezne pogodbe z 
dobaviteljem energije. V pogodbi bi bilo treba urediti način ugotavljanja porabljenih količin, način 
določanja cen z vidika sprememb tržnih cen energentov, garancijo za nemoteno oskrbo, ukrepe v 
primeru izpada delovanja centralne kotlovnice. Pomembno je tudi ureditev lastništva in vzdrževanje 
povezovalnih sistemov. 
 
Zastavljena prvotna rešitev dobave energije iz obstoječe centralne kotlovnice je bila izbrana na podlagi 
presoje prednosti in slabosti izbrane variante. Pri izbiri rešitve za dobavo energije iz centralne 
kotlovnice je prevladala prednost, da se s tem zmanjšajo investicijska vlaganja v izgradnjo lastne 
kotlovnice. To pomeni, da na začetku niso bile ključne morebitne slabosti in nevarnosti, s katerimi se 
lahko sreča upravljavec hotela z zunanjim virom energije za ogrevanje. 
 
Med gradnjo objekta je bilo ponovno postavljeno vprašanje, ali je bila prvotno zastavljena rešitev 
oskrbe z energijo za ogrevanje ustrezna. Po ponovni analizi prednosti in slabosti mogočih rešitev je 
prišla v ospredje možnost, da bi v okviru obravnavanega objekta zgradili tudi kotlovnico za lastno 
pridobivanje energije za ogrevanje. Pri tem so prišle do izraza večinoma nevarnosti, ki lahko nastanejo 
s trajno navezavo na zunanji objekt za oskrbo z energijo. Ključne nevarnosti so bile naslednje: 
zastarela oprema obstoječe kotlovnice, oddaljenost objekta od obstoječe kotlovnice in tveganja zaradi 
sprememb lastništva. Pri tem je bila odločilna ugotovitev, da je zunanja kotlovnica že tehnično v 
takšnem stanju, da bi bilo opremo treba obnoviti in da bi v primeru nepravočasne obnove lahko nastale 
motnje pri dobavi energije. Upoštevati je bilo treba tudi dejstvo, da je za obnovo obstoječe kotlovnice 
potrebno soglasje lastnika glede na njegove finančne zmožnosti za obnovo in njegove terminske plane. 
 
S sprejeto odločitveno pobudo vodstva projekta je projektna skupina začela postopek za izvedbo 
spremembe za izgradnjo lastne kotlovnice. Za to je bilo treba najprej določiti lokacijo. Ta odločitev je 
bila povezana z dejstvom, da je bil obravnavani objekt gradbeno zaključen z vidika izdelane gradbene 
konstrukcije. Pri tem je bilo pomembno upoštevati potrebne dimenzije kotlovnice in izgradnjo 
dimnika. Celotni objekt kotlovnice je skupaj z dimnikom zelo zahteven objekt z vidika požarne 
varnosti. Umestitev objekta s takšno požarno zahtevnostjo je bila še posebej občutljiva zaradi 
namestitve dimniške tuljave v notranjost objekta. Postavitev dimnika ob zunanjo steno namreč ni bila 
sprejemljiva, ker bi s tem kvarili videz objekta. Za dimenzioniranje rezervoarjev, kotlov in ostale 
opreme je bila pomembna informacija o dolgoročnih potrebnih količinah toplotne energije za 
delovanje hotelskega objekta. 
 
Projektna skupina je po presoji gornjih parametrov ugotovila, da bo treba izpeljati postopek za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kotlovnice. Nujna je bila izdelava celotne projektne 
dokumentacije. Že izdelano študijo požarne varnosti objekta je bilo treba dopolniti. 
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Vse aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja so bile izvedene kvalitetno in pravočasno, kar je 
omogočilo pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kotlovnice v zastavljenih rokih. Po 
pridobitvi gradbenega dovoljenja so bili dani pogoji, da je izvajalec na podlagi sklenjene pogodbe 
začel izvajati dela. 
 
Slika 9: Izdelava temeljne plošče s predhodno izdelano podporno steno temelja sosednjega objekta (Istrabenz 
hoteli Portorož d.o.o., 2007) 
 
Pri izvajanju gradbenih del se je izvajalec soočal z nekaterimi okoliščinami, ki so zahtevale ustrezno 
strokovno izvedbo. Pri tem je treba omeniti dejstvo, da so bili temelji objekta postavljeni na višino 
enega metra pod morsko gladino. Tak poseg je zahteval ustrezne tehnologije in materiale za 
preprečitev vdora morske vode v objekt. Iz varnostnih razlogov morebitnega pojava morske vode v 
kotlovnici je bil postavljen črpalni sistem, ki je samodejno zaznal prisotnost vode in aktiviral črpanje. 
Poleg tega je bilo treba z ustreznimi podpornimi ukrepi zagotoviti stabilnost sosednjih objektov( slika 
9), ki so bili na višji koti. Za zagotovitev požarne varnosti so bili vgrajeni ustrezni materiali, in sicer 
po postopkih, ki jih predvideva proizvajalec takšnih materialov z upoštevanjem veljavnih standardov. 
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7.5.3.2 Analiza postopkov izvedene spremembe 
Uspešnost izvedene spremembe izgradnje nove kotlovnice sem prav tako presodil s pomočjo modela 
celovitega nadzora sprememb. Za analizo postopkov zaznave spremembe je bilo treba najprej preveriti 
vhodne elemente, ki so bili na razpolago, in sicer: 
‐ veljaven terminski plan, 
‐ presoja prednosti in slabosti izgradnje in koriščenja toplotne energije z »outsourcingom« 
ali z izgradnjo lastne kotlovnice, 
‐ za izgradnjo nove kotlovnice je bilo treba podrobno pregledati do takrat izvedena dela, 
‐ ali so s spremembo povezana tveganja za objekt in projekt.  
 
Z razpoložljivi vhodnimi podatki in s potrebnimi aktivnostmi za izvedbo projektnega vodenja v 
procesu pregleda spremembe je bilo treba zagotoviti ustrezne končne elemente:  
- formalno odobritev zahtevane spremembe s strani vodstva projekta in investitorja, 
‐ formalno zavrnitev določenih zahtevanih sprememb (npr. ni bila upoštevana zahteva za 
izdelavo hidroizolacije po principu »bele kadi«, bila pa je izvedena klasična »črna« 
hidroizolacija in vgradnja drenažnih cevi, izdelava vodnjakov z vgrajenimi potopnimi 
črpalkami), 
- plan izvedbe spremembe,  
- nove projekte z ustreznimi popisi del, 
- učinke izvedene spremembe na celoten projekt.  
 
Na podlagi analize prednosti in slabosti izgradnje in koriščenja toplotne energije z »outsourcingom« 
ali z izgradnjo lastne kotlovnice je vodstvo projekta podalo zahtevo za izvedbo spremembe.  
Vodja projekta je s pomočjo projektnega inženiringa proučil zahtevano spremembo z vidika gradbeno-
obrtniških in inštalacijskih del, njen vpliv na terminski plan ter ocenili celotno višino stroška za 
izvedbo spremembe.  
Kar zadeva do takrat izvedenih del na objektu, je bila zlasti ključna ugotovitev, da je bila gradbena 
konstrukcija hotela tako z zunanje kot z notranje strani že finalno zaključena. Predstavljene so bile 
različne zamisli o lokaciji umestitve nove kotlovnice in namestitve dimnika. Takoj na začetku je bila 
izločena lokacija, ki je narekovala postavitev dimnika ob zunanjo steno objekta. Zato je bilo treba 
dimnik namestiti v notranjost hotela. 
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Sprememba je prinašala tudi določeno tveganje, ki se je nanašalo na možnost vdora morske vode in 
podtalnice v kotlovnico. Predvideno je bilo črpanje vode ob morebitnem vdoru vode in v naslednjih 
fazah izvedba ustrezne hidroizolacije. 
 
Sledila je takojšnja izvedba spremembe z izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po 
uspešni pridobitvi dovoljenja so v zelo kratkem času projektanti pripravili PZI. Izdelani popisi del so 
vsebovali vsa dela, ki so bila potrebna za izvedbo mikropilotiranja, pasovnih temeljev, podporne 
konstrukcije, nosilne betonske konstrukcije kotlovnice, izvedbo ustrezne hidroizolacije ter dobavo 
opreme (kotlov, rezervoarjev, dimnika, merilnih naprav itd.). Na podlagi pripravljenih popisov del je 
izvajalec del pripravil ponudbo del in začel dela. 
 
Z ustreznimi vhodnimi podatki je projektni vodja izdelal terminski plan izdelave nove kotlovnice in 
dimnika z vnosom ustreznih aktivnosti in rokov za njihovo izvedbo. 
Ključni pozitiven učinek izvedene spremembe na celoten projekt je bila nova kotlovnica za neodvisno 
oskrbo hotela s toplotno energijo. Finančni učinek izvedene spremembe je bil vsekakor negativen, saj 
kotlovnice v fazi snovanja ni nihče načrtoval in tudi ne planiral kot strošek investicije. 
 
Odločitev o spremembi oskrbe s toplotno energijo z izgradnjo lastne kotlovnice je bila sprejeta 
predvsem zaradi zagotovitve neodvisnosti oskrbe. Takšna odločitev je seveda zahtevala dodatna 
finančna sredstva za izgradnjo in opremo kotlovnice. V primeru dobave toplotne energije iz zunanjega 
vira pa bi potrebovali le finančna sredstva za izgradnjo toplovoda med hotelom in zunanjim virom. Za 
porabljeno dobavljeno energijo bi upravljavec hotela plačeval le stroške dobave energije skladno s 
sklenjeno pogodbo.  
 
Obe rešitvi imata določene prednosti in slabosti. Študija o ekonomski upravičenosti je edina podlaga 
za sprejem prave poslovne odločitve. S takšno študijo je mogoče dokazati, da bo investitor pridobil 
rešitev, ki mu bo med obratovanjem hotela prinašala največji učinek na vložena sredstva. 
 
Živimo v času, ko se dnevno soočamo z nenehno rastjo cen klasičnih energentov (naftni derivati). 
Glede na velikost obravnavanega gradbenega objekta ter prisotnost že obstoječih večjih hotelskih 
objektov v okolici bi bilo vsekakor smiselno izdelati tudi študijo o oskrbi navedenih objektov z 
alternativnimi viri energije, kot sta geotermalna in sončna energija. Le s tako celovitim pristopom bi 
lahko pridobili ustrezne podlage za oskrbo obravnavanega objekta z energetskimi viri. 
 
Tokrat bi na mestu vodstva projekta ali celo investitorja ne zahteval spremembe po izgradnji nove 
kotlovnice. Držal bi se zastavljenega plana, in sicer, da se hotel priklopi na skupno kotlovnico, in 
istočasno pristopil k izdelavi celovite študije oskrbe obravnavanega objekta in ostalih obstoječih 
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hotelskih objektov v okolici z uporabo drugih razpoložljivih virov energije (poleg fosilnih virov 
energije še sončna in izkoristek termalne vode). Na podlagi takšne študije bi bilo mogoče tudi izdelati 
študijo o ekonomski upravičenosti posameznih variant oskrbe objektov z energijo. 
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8.0 ZAKLJUČEK 
V življenjskem ciklu gradbenega projekta je veliko faz, ki lahko ključno vplivajo na potek projekta. 
Zato smo si na začetku zastavili, da se bomo v nalogi osredotočili le na aktivnosti priprave in 
planiranja projekta, ki predstavljajo začetek in najlažji način vplivanja v vsakršnem projektu. 
Odločitev o analiziranju faze priprave in planiranja projekta je izvirala iz ugotovljenih dejstev, da je 
bila faza priprave projekta, vse do pridobitve idejne zasnove, zgledno zasnovana in realizirana. Faza 
planiranja, do vključno faze izdelave projektov za izvedbo z novim arhitekturnim birojem, pa 
neučinkovito realizirana. Zato z upoštevanjem aktivnosti modela organiziranosti projekta in z 
zagotovitvijo zadostnih človeških virov lahko uspešno izvedemo kakršenkoli gradbeni projekt ter 
preprečimo nastanek nekaterih večjih sprememb, ki lahko vplivajo na velike časovne zamude in 
povečanje stroškov.  
 
Pri vsakem projektu je zelo pomembno, da se natančno sestavi finančno strukturo stroškov projekta. 
Pogojev, ki so za to potrebni, je veliko. Z vidika gradbene stroke je ključno, da se izdela kvalitetne in 
natančne načrte, ki omogočajo natančen izračun celotnih stroškov za gradnjo objekta. Gradbeni in 
drugi inženirji lahko opravijo kvalitetno delo le ob pogoju, da imajo ustrezne in zanesljive podatke v 
celotnem življenjskem ciklu projekta. Znano je, da se vsaka stvar v življenju lahko najbolje izvede, če 
so na začetku postavljene dobre osnove in pogoji. Tako je tudi v primeru gradbenih projektov, kjer je 
treba za kakovostno, stroškovno in časovno izvedbo del imeti dobre pogoje. Zato menimo, da so 
analize, ki so osnova za določanje stroškov projekta, izdelane na takšni ravni, da bi lahko že z njimi 
začeli gradnjo. V strokovnem pomenu želimo povedati, da bi bilo smiselno v fazi idejnih projektov 
pripraviti projekte, ki bi vsebovali večino informacij, ki jih vsebujejo projekti za izvedbo.  
 
S proučitvijo modela celovitega nadzora sprememb smo na izbranem gradbenem projektu analizirali 
posamezne spremembe in v zvezi s tem podajamo naslednje zaključne ugotovitve:  
• Projektni vodja je uspel zaključevati posamezne faze del z upoštevanjem nastalih sprememb. 
Vodstvo si je stalno prizadevalo, da do zamud ne bi prišlo že pri vmesnih fazah projekta. Tako 
je bilo mogoče zaključiti celoten projekt z najkrajšo časovno zamudo. 
• Zagotovljen je bil tudi nivo kvalitete vgrajenih materialov in izvedenih del. Tako je bilo mogoče 
tudi izpolniti investitorjevo pomembno zahtevo, da mora prenovljeni objekt ustrezati 
standardom »deluxe« hotela. 
• Z analizo postopkov izvajanja posamezne spremembe je bilo ugotovljeno, da koncept celovitega 
nadzora sprememb ni bil ustrezno spoštovan, kar je zmanjšalo stroškovno učinkovitost 
izvedenega projekta. 
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• Iz navedenih razlogov smo zaznali tudi potrebo po sestavi predloga modela za nadzor 
sprememb v fazi gradnje objekta. Z implementacijo takšnega modela bi bilo mogoče 
učinkoviteje izpeljati vse postopke opisanih sprememb in vseh ostalih, izvedenih med izvedbo 
obravnavanega objekta, in s tem bi zagotovili boljšo stroškovno učinkovitost projekta.  
• Stroškovno učinkovitost posamezne pojasnjene spremembe in vseh ostalih sprememb bi bilo 
mogoče natančno ovrednotiti le z uporabo sodobnega informacijskega sistema za podporo v 
vseh procesih projektnega vodenja. 
• Z uporabo sodobnega informacijskega sistema za podporo procesov projektnega vodenja bi prav 
tako lahko priskrbeli ustrezne podlage za finančno analizo stroškov in koristi posamezne 
spremembe. S tem bi še dodatno imeli možnost preverjati ekonomsko upravičenost posameznih 
sprememb oziroma variant za njihovo izvedbo.  
• Glede na to, da za proučeni gradbeni objekt z vidika celovitega nadzora sprememb, natančnih 
finančnih izračunov ni bilo mogoče pridobiti, menimo, da predstavljene ugotovitve lahko služijo 
kot »lessons learned« za prihodnje učinkovito projektno vodenje. 
Na podlagi zgornjih ugotovitev učinkovitega upravljanja sprememb in modela organiziranosti je bila 
izdelana rešitev za učinkovito izvedbo priprav in planiranja projektnih aktivnosti. Ravno slednje bi 
lahko bistveno pripomogle k učinkovitejši izvedbi gradnje ter lahko pa bi tudi preprečile nastanek 
nekaterih sprememb na projektu. 
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PRILOGA A: MODEL ZA NADZOR SPREMEMB V FAZI GRADNJE OBJEKTA 
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Preglednica A.3: Časovni okviri procesov upravljanja sprememb 
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PRILOGA B: OSNOVE ZA INFORMATIZACIJO PROCESOV ZA NADZOR SPREMEMB  
 
1. Uvod 
V nadaljevanju so izdelane osnove za izdelavo informacijskega sistema za podporo modela za nadzor 
sprememb. Informacijski sistem je sistem, v katerega se stekajo, shranjujejo in ustvarjajo informacije 
in podatki. Elementi sistema so podatki, informacije, modeli in metode. 
Sestavni deli informacijskega sistema so:  
• informacijska tehnologija, 
• vhodni podatki, 
• procesi obdelave podatkov, 
• izhodni podatki in informacije. 
 
V informacijski sistemi se izvajajo štiri temeljne funkcije, in sicer:  
• zbiranje podatkov, 
• obdelava podatkov, 
• hranjenje podatkov in informacij, 
• ter posredovanje podatkov in informacij uporabnikom. 
 
Za postavitev informacijskega sistema je treba izdelati: 
• analizo procesov,  
• analizo krogotoka dokumentov. 
 
Obstajajo različne tehnike za analiziranje in oblikovanja procesov, kot so: 
Tehnika procesnih diagramov poteka (Flow Chart) – je najstarejša in splošno uveljavljena tehnika za 
analiziranje procesov. Z njo nazorno in podrobno predstavimo programske algoritme oziroma logike 
izvajanje računalniških programov. 
 
Diagrami toka podatkov (Data Flow) – uporabljajo jo predvsem informatiki. Z njo se ugotavljajo 
ustrezni informacijski viri in pretok podatkov skozi proces s stališča informatizacije procesov. 
Tehnika IDEF0 je metoda za analiziranje in načrtovanje procesov, ki je bila razvita na ministrstvu za 
obrambo v ZDA. Rezultat modeliranja z metodologijo IDEF0 je model, ki je osnovan na hierarhični 
sestavi diagramov, opisa in slovarjev, ki so med seboj navzkrižno povezani. Glavni komponenti 
modeliranja sta funkcija ter podatki in objekti, ki povezujejo funkcije med seboj. Grafični simbol 
prikazuje poslovni proces kot pravokotnik, povezava je prikazana s puščico, ki je nakazana v proces 
ali iz njega. Na podlagi vložka, ki vstopa proces, se proces sproži. Rezultat procesa pa je izložek, ki je 
hkrati sprožilec naslednjega procesa. 
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2. Prikaz osnov za informatizacijo modela za nadzor sprememb v fazi izgradnje objekta s 
tehniko Flow Chart 
 
Z namenom, da sestavim podlage za izdelavo rešitve, bom v nadaljevanju uporabljal tehniko procesnih 


















Gabrijel, M. 2016. Učinkovita priprava in izvajanje gradbenega projekta  











































  Gabrijel, M. 2016. Učinkovita priprava in izvajanje gradbenega projekta 
Dipl. nal.-UNI.-Ljubljana, UL, FGG, Odd. za gradbeništvo, Komunalna smer 
…nadaljevanje 
se nadaljuje… 
GLAVNI RAZLOG ZA 
SPREMEMBO:
‐Vpis šifre razloga




KORISTI Z IZVEDBO 
SPREMEMBE:
Izračun koristi izvedbe 
spremembe s specifikacijo (šifra, 
naziv in vrednost prihranka)
UČINKI SPREMEMBE NA 
PROJEKT:
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